HOJA DE REPORTE DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORA REGULATORIA

TRÁMITE O SERVICIO	Emisión de Constancias	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META:	<u>nov-17</u>	
ENTIDAD A CARGO:	Subgerencia de Desarrollo Social	PERSONA CONTACTO:	María Leitón Barquero	
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA:	Actualmente la Institución no cuenta con procesos estandarizados, para la emisión y entrega de constancias a personas que requieren de servicios y beneficios de otras instituciones estatales. Cada Área Regional tiene su propia organización y en Oficinas Centrales hay un rol para atender las constancias pero no está normado.	IMPACTO ESPERADO:	Estandarizar un plazo de entrega de las constancias en todas las oficinas	
FECHA DEL REPORTE:	<u>10 de marzo del 2017</u>	PORCENTAJE DE AVANCE:	<u>20%</u>	
AVANCE CUALITATIVO:	De acuerdo con lo programado (x)	Con rezago en lo programado ()	Con riesgo de incumplimiento ()	
INDICAR DE MANERA RESUMIDA, LOS PRINCIPALES AVANCES	Integrantes de la Comisión de Mejora Regulatoria procedieron a la revisión de la normativa vigente identificando que la emisión de constancias no se encuentra normada. Por tanto, el cumplimiento está en tiempo y forma según el cronograma.			
¿SI LA MEJORA SE CLASIFICA CON REZAGO O RIESGO DE INCUMPLIMIENTO?	INDIQUE LAS LIMITACIONES: INDIQUE LAS ACCIONES DE MEJORA:			
SI SE HAN REALIZADO AJUSTES SUSTANCIALES AL PLANIFICADOR, INDIQUE CUALES	☐ INCLUSION DE NUEVAS ACTIVIDADES ☐ CAMBIO DE FECHAS EN LAS ACTIVIDADES ☐ ELIMINACION DE ACTIVIDADADES ☐ OTROS (ESPECIFIQUE)			
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO?	□ SI x□ NO	INDIQUE CAULES LAS ALERTAS:		
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE?	x□ SI □ NO	ESPECIFIQUE QUÉ DOCUMENTOS: Directorio de las Áreas Regionales de Desarrollo Social		
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la				

NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.