

# **INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL**

## **SUBGERENCIA SOPORTE ADMINISTRATIVO**

### **ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL**

#### **INFORME FINAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA 2020) Y DE GESTIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS)**

**IV TRIMESTRE 2020**

**ENERO 2021**

Tabla de contenido

|                                                                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA 2020) DEL IMAS.....</b> | <b>4</b>  |
| Tabla N°1 responsables de la carga de solicitudes en SAP y SICOP .....                                                 | 6         |
| <b>CAPITULO II ANÁLISIS DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2020:.....</b>                                             | <b>7</b>  |
| DETALLES: .....                                                                                                        | 7         |
| <b>1- Cantidad y variación de necesidades de bienes y servicios PAA .....</b>                                          | <b>7</b>  |
| Tabla N°2 Cantidad de necesidades del PAA Presupuesto IMAS .....                                                       | 8         |
| Tabla N°3 Cantidad de necesidades del PAA Presupuesto SINIRUBE .....                                                   | 8         |
| <b>2- Avance y ejecución del PAA.....</b>                                                                              | <b>9</b>  |
| Cuadro N°1 Ejecución General de las Necesidades .....                                                                  | 9         |
| Cuadro N°2 Ejecución de las necesidades del SINIRUBE .....                                                             | 10        |
| Al IV Trimestre 2020 .....                                                                                             | 10        |
| Tabla N°4 Detalle de las necesidades del SINIRUBE incluidas en el PAA .....                                            | 10        |
| Cuadro N°3 Ejecución de las necesidades del IMAS .....                                                                 | 13        |
| <b>3- Información relacionada.....</b>                                                                                 | <b>13</b> |
| <b>4- El PAA en lo que respecta a la asignación presupuestaria: .....</b>                                              | <b>13</b> |
| Gráfico N°1 Distribución presupuestaria inicial del Plan Anual de Adquisiciones por programa presupuestario .....      | 14        |
| <b>5- Modificaciones presupuestarias 2020:.....</b>                                                                    | <b>15</b> |
| Tabla N°5 Montos presupuestarios iniciales y modificaciones presupuestarias.....                                       | 15        |
| Tabla N°6 Modificaciones Presupuestarias recibidas .....                                                               | 16        |
| <b>6- Trámite de las necesidades incluidas en el PAA.....</b>                                                          | <b>23</b> |
| Tabla N°7 responsables de la carga de Solicitudes de Contratación .....                                                | 23        |
| <b>7- Resumen de las necesidades incluidas en el PAA.....</b>                                                          | <b>23</b> |
| Tabla N°8 Distribución de necesidades por trimestre PAA 2020 .....                                                     | 24        |
| Gráfico N°2 Comparativo de las necesidades del PAA 2020 por trimestre.....                                             | 24        |
| <b>8- Seguimiento al PAA 2020 .....</b>                                                                                | <b>25</b> |
| Tabla N°9 Control de reuniones de seguimiento realizadas PAA 2020.....                                                 | 25        |
| Tabla N°10 Control de Informes de seguimiento del PAA 2020 .....                                                       | 25        |
| <b>9- Estado y situación actual del PAA.....</b>                                                                       | <b>26</b> |
| Tabla N°11 Detalle de necesidades no incluidas ni en SAP ni en SICOP .....                                             | 26        |
| Cuadro N°4 Resumen de ejecución del PAA 2020 .....                                                                     | 28        |
| Cuadro N°5 Resumen de ejecución del PAA 2020 .....                                                                     | 29        |

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| CAPÍTULO III PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA .....                                            | 30 |
| 10- <b>Procedimientos relacionados al PAA 2020:</b> .....                                                   | 30 |
| Tabla N° 12 Contrataciones Administrativas Publicadas incluidas en el PAA 2020.....                         | 30 |
| Tabla N°13 Detalle de contrataciones publicadas del PAA 2020 por tipo y profesional encargado .....         | 31 |
| Tabla N°14 Solicitudes de Contrataciones en SICOP aún no publicadas relacionadas al PAA 2020 .....          | 32 |
| CAPÍTULO IV RESULTADO ANÁLISIS FODA .....                                                                   | 32 |
| CAPÍTULO IV INFORME GENERAL DE GESTIÓN DEL ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL .....                          | 35 |
| 1. Estadística por tipo de procedimiento .....                                                              | 35 |
| Tabla N°15 Resumen General de Solicitudes de Contrataciones en SICOP .....                                  | 36 |
| Cuadro N°6: Resumen de cantidad de carteles publicados IMAS.....                                            | 36 |
| 2. Detalle de contrataciones y su estado según ejecutor del Área de Proveeduría Institucional.....          | 36 |
| Tabla N°16 Detalle general de los concursos publicados.....                                                 | 37 |
| (Acumulativo del 01 de enero al 31 diciembre 2020).....                                                     | 37 |
| Tabla N°17 Resumen por tipo de procedimiento y profesional ejecutor .....                                   | 42 |
| Gráfico N°3 Modalidad de las Contrataciones publicadas .....                                                | 43 |
| Tabla N°18: Resumen del Estado de Contrataciones Administrativas por profesional API .....                  | 44 |
| 3. Detalle de solicitudes de contratación aun no publicadas en SICOP .....                                  | 45 |
| A continuación, se detallan las solicitudes de contratación que no han sido publicadas en el sistema SICOP: | 45 |
| Tabla N°19: Solicitudes sin publicar generales que fueron remitidas al distribuidor.....                    | 45 |
| 4. Cantidad de carteles publicados de contrataciones exceptuados de los procedimientos ordinarios .....     | 46 |
| Tabla N°20: Resumen de Excepción Contratación Directa .....                                                 | 46 |
| Gráfico N°4 Tipo de excepción utilizado en las Contrataciones Directas.....                                 | 47 |
| Índice de infructuosidad .....                                                                              | 47 |
| Tabla N°21: Detalle de las contrataciones infructuosas .....                                                | 47 |
| 5. Contrataciones vigentes de años anteriores .....                                                         | 48 |
| Tabla N°22: Concursos vigentes de años anteriores.....                                                      | 49 |
| Gráfico N°5 Resumen de contrataciones con prórrogas por profesional .....                                   | 55 |
| 6. Motivos que generan recursos en los Procesos de Contratación Administrativa .....                        | 56 |
| Tabla N°23 Tipos de motivos que generan recursos en los Procedimientos de Contratación Administrativa ..... | 56 |
| 7. Cantidad de solicitudes de pedido en SAP .....                                                           | 60 |

---

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Tabla N°24 Solicitudes en SAP                                 |    |
| Al IV Trimestre 2020 .....                                    | 60 |
| CAPÍTULO V PLAN DE MEJORAS A IMPLEMENTAR EN EL PAA 2020:..... | 61 |
| Tabla N°25 Acciones de Mejora.....                            | 61 |

## CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA 2020) DEL IMAS

Este informe tiene como objetivo brindar información acumulada y sistematizada de la compra pública que ha tramitado el IMAS por medio de la plataforma SICOP y el sistema SAP y que permite conocer el nivel de cumplimiento del Programa Anual de adquisiciones (PAA) del IMAS 2020, específicamente en cuanto al resultado en la carga y trámite de los procedimientos de contratación administrativa a partir de las necesidades planteadas por las diferentes unidades administrativas en el Presupuesto Ordinario Institucional.

El documento servirá para la toma de decisión respecto al cumplimiento del PAA -2020 y monitorear partidas presupuestarias y necesidades pendientes no cargadas en sistemas SAP y SICOP para su trámite ante la Proveeduría Institucional.

El Programa Anual de adquisiciones 2020, es un instrumento establecido en la Ley de Contratación Administrativa, según lo indicado en el artículo 6° y artículo 7° del Reglamento de Contratación Administrativa.

En cumplimiento de lo indicado en el artículo 7 de la Ley y Reglamento de Contratación Administrativa, indica: “-Publicidad del Programa de Adquisiciones. En el primer mes de cada período presupuestario, la Administración dará a conocer el Programa de Adquisiciones proyectado para ese año, lo cual no implicará ningún compromiso de contratar.”

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que el IMAS aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de proveedores interesados en los procesos de selección y contratación que se van a gestionar durante el año, y que la Institución cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.

Con el objetivo de que la Administración por medio de la Subgerencia de Soporte Administrativo, instruya en relación con la disponibilidad de recursos presupuestarios u otras acciones administrativas que considere pertinente, se presenta el Informe Final del

2020, sobre el seguimiento de gestiones del PAA 2020, a continuación, se señalan una serie de acciones realizadas:

- 1- Mediante circular del Área de Proveeduría Institucional API-01-2020 en fecha 30 de enero del 2020, se hace del conocimiento el PAA 2020 a todo el funcionariado del IMAS y personas trabajadoras del Área de Empresas Comerciales.
- 2- En fecha 30 de enero del 2020 se publicó el PAA 2020 en la plataforma de SICOP de conformidad con el Artículo 6 **Principio de Publicidad**, de la Ley de Contratación Administrativa, el Artículo 7 **Publicidad del Programa Anual de Adquisiciones del Reglamento de Contratación Administrativa**, y el Artículo 26 **Programa Anual de Adquisiciones** del Reglamento Interno de Contratación Administrativa del IMAS, en esa misma fecha también se incluyó en la Intranet institucional y se solicitó al señor Nelson Mora mediante correo electrónico la inclusión del PAA 2020 en la página institucional.
- 3- Mediante circular API-02-2020 en fecha 3 de febrero del 2020, se a las Unidades Administrativas los responsables de realizar la carga de solicitudes de contratación en SAP y SICOP para la adquisición de bienes duraderos, esta información consta en el **Tabla N°.1**

**Tabla N°1 responsables de la carga de solicitudes en SAP y SICOP**

Área de Proveeduría Institucional

Periodo 2020

| N° DE CUADRO | DESCRIPCIÓN                               | RESPONSABLE DE LAS CARGAS                                                       | FECHAS DE CARGA            |
|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1            | SERVICIOS                                 | UNIDAD SOLICITANTE                                                              | VER DETALLE EN EL PAA 2020 |
| 2            | AIRES ACONDICIONADOS                      | UNIDAD SOLICITANTE EN COORDINACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES              | 1/4/2020                   |
| 3            | MOBILIARIO DE OFICINA                     | ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES SOLICITANTES | 1/4/2020                   |
| 4            | ARCHIVO MÓVIL Y DE SEGURIDAD              | UNIDAD SOLICITANTE                                                              | 1/6/2020                   |
| 5            | EQUIPO DE COMUNICACIÓN                    | UNIDAD SOLICITANTE                                                              | 1/4/2020                   |
| 6            | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO               | UNIDAD SOLICITANTE                                                              | 1/4/2020                   |
| 7            | LINEA BLANCA                              | ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES SOLICITANTES | 1/4/2020                   |
| 8            | VEHICULOS Y ACCESORIOS                    | UNIDAD SOLICITANTE                                                              | 1/3/2020                   |
| 9            | COMPUTADORAS                              | ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN                                              | 1/3/2020                   |
| 10           | EQUIPO DE OFICINA                         | ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES SOLICITANTES | 1/3/2020                   |
| 11           | IMPRESORAS                                | ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN                                              | 1/3/2020                   |
| 12           | ESTACIONES DE TRABAJO                     | UNIDAD SOLICITANTE                                                              | 1/3/2020                   |
| 13           | LICENCIAS Y SOFTWARE                      | UNIDAD SOLICITANTE EN COORDINACIÓN DEL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN       | 1/4/2020                   |
| 14           | PROYECTORES                               | ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN                                              | 1/4/2020                   |
| 15           | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN                     | ÁREA DE SERVICIOS GENERALES                                                     | VER DETALLE EN EL PAA 2020 |
| 16           | UPS                                       | ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN                                              | 1/4/2020                   |
| 17           | TELÉFONOS Y CENTRALES TELÉFONICAS         | ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN                                              | 4/5/2020                   |
| 18           | ESCANERS                                  | ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN                                              | 1/3/2020                   |
| 19           | CÁMARAS DE SEGURIDAD Y CIRCUITOS CERRADOS | UNIDAD SOLICITANTE EN COORDINACIÓN DEL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN       | 1/4/2020                   |
| 20           | EQUIPOS Y ACCESORIOS VARIADOS DE COMPUTO  | ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN                                              | 1/3/2020                   |
| 21           | SINIRUBE                                  | UNIDAD SOLICITANTE                                                              | 1/3/2020                   |

Fuente: Control del Programa Anual de Adquisiciones 2020

- 4- Mediante la circular API-03-2020 en fecha 09 de marzo del 2020, se comunicaron los límites económicos que regirán para el proceso de Contratación Administrativa del 2020 del IMAS y SINIRUBE.

## CAPITULO II ANÁLISIS DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2020:

Para un eficiente control y seguimiento del PAA 2020, para el presente periodo se consideró individualizar las necesidades y a manera de ejemplo si la ARDS Cartago solicito 20 sillas, serian 20 necesidades, es decir, una unidad de un bien o servicio sería una necesidad.

Se realizará un análisis separado de los resultados de ejecución de SINIRUBE y el IMAS, todo esto a razón de que pertenecen a presupuestos independientes.

### DETALLES:

#### 1- Cantidad y variación de necesidades de bienes y servicios PAA

Las necesidades de bienes y servicios iniciales **incluidas** en el PAA 2020 corresponden a un total de 2044, sin embargo, para este III Trimestre, se han aumentado (53 necesidades) y disminuido (37 necesidades), lo que genera un nuevo total de 2063 necesidades a ser atendidas para el **IV Trimestre del 2020**. De esas necesidades a nivel presupuestario, 2028 pertenecen a recursos del IMAS y 35 a SINIRUBE. La variación de las necesidades se refleja en un incremento de un 0.93% a nivel general.

**Tabla N°2 Cantidad de necesidades del PAA Presupuesto IMAS**

Área de Proveeduría Institucional

Periodo 2020

| N° DE CUADRO   | DESCRIPCIÓN                               | NECESIDADES AJUSTADAS |           |           |                     |
|----------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------|
|                |                                           | NECESIDADES INICIALES | (-)       | (+)       | NECESIDAD AJUSTADAS |
| 1              | SERVICIOS                                 | 10                    |           |           | 10                  |
| 2              | AIRES ACONDICIONADOS                      | 42                    |           | 4         | 46                  |
| 3              | MOBILIARIO DE OFICINA                     | 1043                  | 36        |           | 1.007               |
| 4              | ARCHIVO MÓVIL Y DE SEGURIDAD              | 7                     |           |           | 7                   |
| 5              | EQUIPO DE COMUNICACIÓN                    | 11                    |           |           | 12                  |
| 6              | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO               | 92                    |           |           | 92                  |
| 7              | LINEA BLANCA                              | 110                   |           | 2         | 112                 |
| 8              | VEHICULOS Y ACCESORIOS                    | 1                     |           |           | 1                   |
| 9              | COMPUTADORAS                              | 201                   |           |           | 201                 |
| 10             | EQUIPO DE OFICINA                         | 33                    | 1         |           | 33                  |
| 11             | IMPRESORAS                                | 50                    |           | 11        | 61                  |
| 12             | ESTACIONES DE TRABAJO                     | 34                    |           |           | 34                  |
| 13             | LICENCIAS Y SOFTWARE                      | 40                    |           | 4         | 45                  |
| 14             | PROYECTORES                               | 17                    |           |           | 17                  |
| 15             | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN                     | 26                    |           |           | 26                  |
| 16             | UPS                                       | 123                   |           | 10        | 133                 |
| 17             | TELÉFONOS Y CENTRALES TELÉFONICAS         | 91                    |           | 1         | 92                  |
| 18             | ESCANERS                                  | 34                    |           |           | 34                  |
| 19             | CÁMARAS DE SEGURIDAD Y CIRCUITOS CERRADOS | 19                    |           | 15        | 34                  |
| 20             | EQUIPOS Y ACCESORIOS VARIADOS DE COMPUTO  | 26                    |           | 5         | 31                  |
| <b>TOTALES</b> |                                           | <b>2010</b>           | <b>37</b> | <b>52</b> | <b>2.028</b>        |

Fuente: Control del Programa Anual de Adquisiciones 2020

**Tabla N°3 Cantidad de necesidades del PAA Presupuesto SINIRUBE**

Área de Proveeduría Institucional

Periodo 2020

| NECESIDADES AJUSTADAS |     |     |                     |
|-----------------------|-----|-----|---------------------|
| NECESIDADES INICIALES | (-) | (+) | NECESIDAD AJUSTADAS |
| 34                    |     | 1   | 35                  |
| 34                    | 0   | 1   | 35                  |

Fuente: Control del Programa Anual de Adquisiciones 2020



## 2- Avance y ejecución del PAA

A continuación, se muestran el estado de ejecución del PAA en el IV trimestre del 2020, donde se consideran las necesidades concluidas y en trámite del Programa Anual de Adquisiciones Institucional PAA 2020.

Para efectos de este informe, se debe considerar que las necesidades se dan por concluidas cuando:

- a) Una Modificación Presupuestaria traslada los recursos para la adquisición de otro bien o servicio
- b) La unidad ejecutora realiza la adquisición del bien o servicio por medio de caja chica
- c) Cuando se notifica un contrato por medio de SICOP o se declara infructuoso o desierto y no se realiza una nueva publicación.

A nivel general (incluyendo al IMAS y SINIRUBE), según los datos que se presentan en el **Cuadro N°1** la ejecución total del **PAA 2020 al IV Trimestre** es de un 96.66% con 1994 necesidades concluidas, incluyendo los presupuestos del **IMAS y SINIRUBE**.

### Cuadro N°1 Ejecución General de las Necesidades

Área de Proveeduría Institucional  
 Al IV trimestre 2020

| RESUMEN DE EJECUCIÓN GENERAL |             |                |
|------------------------------|-------------|----------------|
| RESULTADO                    | CANTIDAD    | %              |
| Concluido                    | 1994        | 96.66%         |
| Necesidades en proceso       | 0           | 0.00%          |
| Total, pendiente             | 69          | 3.34%          |
| <b>Total, general</b>        | <b>2063</b> | <b>100.00%</b> |

Fuente: Control del Programa Anual de Compras del IMAS, Año 2020

En el **Cuadro N°2** se presentan los datos de ejecución de **SINIRUBE**, según las fechas de carga establecidas inicialmente dentro del PAA 2020. Se observa un resultado final de **8.6%** de necesidades concluidas, **un 0%** de necesidades en proceso y un **91.4%** de necesidades no iniciadas. De estas necesidades pendientes, el Área de Proveeduría Institucional no cuenta con modificaciones presupuestarias que hayan disminuido sus saldos, ni procedimientos aprobados cargados de contratación en los sistemas SAP y SICOP, de ahí que este porcentaje sea tan elevado y permaneciera como pendiente.

## Cuadro N°2 Ejecución de las necesidades del SINIRUBE

Área de Proveeduría Institucional  
 Al IV Trimestre 2020

| SINIRUBE               |          |         |
|------------------------|----------|---------|
| RESULTADO              | CANTIDAD | %       |
| Concluido              | 3        | 8.6%    |
| Necesidades en proceso | 0        | 0.0%    |
| Total pendiente        | 32       | 91.4%   |
| Total general          | 35       | 100.00% |

Fuente: Control del Programa Anual de Compras del IMAS, Año 2020.

## Tabla N°4 Detalle de las necesidades del SINIRUBE incluidas en el PAA

Área de Proveeduría Institucional  
 Al IV Trimestre 2020

| # | CÓDIGO DE COMPRA | CÓDIGO PRESUPUESTARIO | DETALLE DEL REQUERIMIENTO                                                       | CANTIDAD (en Unidad o Mes) | DETALLE                    | Modificaciones Presupuestarias |                                                                                                                                                                                                                                | Datos informativos |
|---|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|   |                  |                       |                                                                                 |                            |                            | SALDO                          | MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA U OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                    |                    |
| 1 | PAA-2020-21-01   | 1.04.99               | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UN CENTRO DE CONTACTO PARA LA ATENCIÓN DE LLAMADAS | 1                          | NO INCLUIDO EN SAP Y SICOP | 0.00                           | MODIFICACION ESPECIFICA SINIRUBE N°8 Y N°9                                                                                                                                                                                     |                    |
| 2 | PAA-2020-21-05   | 1.04.04               | EVALUACIÓN DE IMPACTO DE UN PROGRAMA DE ÍNDOLE SOCIAL                           | 1                          | NO INCLUIDO EN SAP Y SICOP | 15,000,000.00                  | MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL MASTER ERICKSON ALVAREZ SE INDICA QUE SE POSPONDRA ESTA CONTRATACION PARA EL AÑO 2021 SEGÚN PROGRAMACIÓN PE 2020-2024, SIN EMBARGO, NUNCA SE RECIBIO LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA RESPECTIVA |                    |
| 3 | PAA-2020-21-06   | 5.99.03               | LICENCIA PLURALSIGHT                                                            | 3                          | NO INCLUIDO EN SAP Y SICOP | 732,000.00                     | MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL MÁSTER ERICKSON ALVAREZ SOLICITA UN CAMBIO DE FECHA PARA CARGAR ESTA NECESIDAD EL II TRIMESTRE DEL 2020, SE REvisa Y ESTA INFORMACIÓN                                                          |                    |

|   |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                            |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                            | NO FUE CARGADA Y NO SE CUENTA CON NINGUNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARI A ASOCIADA |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 | PAA-2020-21-07 | 5.99.03 | LICENCIAS DE ANTIVIRUS                                                                                                                                                                                                                                    | 25 | NO INCLUIDO EN SAP Y SICOP | 1,200,000.00                                                                    | MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL MÁSTER ERICKSON ALVAREZ SE INDICA QUE NO SERA NECESARIA ESTA CONTRATACION, QUE SE REASIGNARAN LOS RECURSOS, SE REVIS Y ESTA INFORMACIÓN NO FUE CARGADA Y NO SE CUENTA CON NINGUNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARI A ASOCIADA |
| 5 | PAA-2020-21-08 | 5.99.03 | LICENCIAS DE SOFTWARE DE MONITOREO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA                                                                                                                                                                                           | 1  | NO INCLUIDO EN SAP Y SICOP | 8,000,000.00                                                                    | MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL MASTER ERICKSON ALVAREZ SOLICITA UN CAMBIO DE FECHA PARA CARGAR ESTA NECESIDAD EL III TRIMESTRE DEL 2020. SE REVIS Y ESTA INFORMACIÓN NO FUE CARGADA Y NO SE CUENTA CON NINGUNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARI A ASOCIADA   |
| 6 | PAA-2020-22-08 | 1.04.04 | SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUDIO TECNICO Y FINANCIERO CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN FINAL PARA LA CONTRATACIÓN: ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL ETL. BASE DE DATOS ANALITICA PARA LA OPERACIÓN SINIRUBE 2.0 | 1  | NO INCLUIDO EN SAP Y SICOP | 43,000,000.00                                                                   | MODIFICACION PRESUPUESTARI A 04-2020-SE REVIS Y ESTA INFORMACIÓN NO FUE CARGADA Y NO SE CUENTA CON NINGUNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARI A ASOCIADA QUE DISMINUYA EL SALDO                                                                                 |

|   |                |         |                                                                                                                                                                                                                                               |   |                                           |                |                                                                                                                                          |                          |
|---|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 7 | PAA-2020-21-03 | 1.04.99 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL LEVANTAMIENTO DE PROCESOS, CATÁLOGO DE SERVICIOS Y ELABORACION DE MANUALES                                                                                                                    | 1 | CONCLUIDO POR CONCURSO                    | ₱32,000,000.00 | MODIFICACION N°9                                                                                                                         | 2020LA-000015-0005300001 |
| 8 | PAA-2020-21-02 | 1.04.99 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DISEÑO Y ARTES GRÁFICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE MARCA INSTITUCIONAL                                                                                                                      | 1 | CONCLUIDO POR CONCURSO                    | ₱6,000,000.00  | MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL MASTER ERICKSON ALVAREZ SOLICITA UN CAMBIO DE FECHA PARA CARGAR ESTA NECESIDAD EL III TRIMESTRE DEL 2020 | 2020CD-000083-0005300001 |
| 9 | PAA-2020-21-04 | 5.99.03 | CONTRATACIÓN DE UN SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (OBJETIVOS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES) SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PLAN ESTRATÉGICO, EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y PROYECTO SINIRUBE 2,0 | 1 | CONCLUIDO POR MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA | ₱0.00          | MODIFICACION ESPECIFICA SINIRUBE N°13                                                                                                    |                          |

En el **cuadro N°3** se presentan los datos de ejecución del **IMAS**, según las fechas de carga establecidas inicialmente dentro del PAA 2020. Se observa un avance de un **98.18%**.

### Cuadro N°3 Ejecución de las necesidades del IMAS

Área de Proveeduría Institucional  
 Al IV Trimestre 2020

| RESUMEN DE EJECUCIÓN IMAS |             |                |
|---------------------------|-------------|----------------|
| RESULTADO                 | CANTIDAD    | %              |
| Concluido                 | 1991        | 98.18%         |
| Necesidades en proceso    | 0           | 0.00%          |
| Total pendiente           | 37          | 1.82%          |
| <b>Total general</b>      | <b>2028</b> | <b>100.00%</b> |

Fuente: Control del Programa Anual de Compras del IMAS, Año 2020

De las **37** necesidades pendientes del IMAS, estos saldos pertenecen a cargas parciales de las necesidades como por ejemplo la compra PAA-2020-06-12 de extintores de la ARDS HUETAR NORTE cuya necesidad era de 29 unidades de extintores, pero en la solicitud de SAP y SICOP solo cargaron 5 unidades, también ARDS Brunca debía cargar 20 escritorios y solamente cargaron 8 unidades, entre otros.

### 3- Información relacionada

Con relación al Programa Anual de Adquisiciones 2020, para el **II Trimestre** se inició la práctica de proceder a revisar en detalle las diferentes partidas presupuestarias, a razón de la declaración de estado de emergencia en todo el territorio de la República de Costa Rica y se aprobaron dos reservas presupuestarias que solamente afectan al presupuesto del **IMAS** no incluye a **SINIRUBE**, esto según los oficios de la Subgerencia de Soporte Administrativo IMAS-SGSA-457-2020 y IMAS-SGSA-264-2020.


La primera reserva presupuestaria de recursos del PAA, corresponden a un monto total de ₡1.208.873.020,00, aprobados por la Subgerencia de Soporte Administrativo según el oficio IMAS-SGSA-264-2020. La segunda reserva de recursos presupuestarios fue por un monto total de ₡197.586.240.00 según el oficio IMAS-SGSA-457-2020.

### 4- El PAA en lo que respecta a la asignación presupuestaria:

El Plan Anual de Adquisiciones aprobado inicialmente para el período 2020 fue de **₡2 450 145 620,00**, (dos mil cuatrocientos cincuenta millones ciento cuarenta y cinco mil seiscientos veinte colones) los cuales se distribuyeron en los programas presupuestarios institucionales: Actividades Centrales, Empresas Comerciales y Promoción y Protección Social y Auditoria; además, del SINIRUBE. A continuación, de muestra la distribución porcentual de dicho plan de la siguiente forma:

Gráfico N°1 Distribución presupuestaria inicial del Plan Anual de Adquisiciones por programa presupuestario

Periodo 2020



Fuente: Control del Programa Anual de Compras del IMAS, Año 2020

## 5- Modificaciones presupuestarias 2020:

En la siguiente tabla se muestra el monto presupuestario inicial del PAA, así como las variaciones vía modificación presupuestaria que a la fecha se han realizado y el monto presupuestario ajustado. La Unidad de Presupuesto es quien remite las modificaciones presupuestarias al Área de Proveeduría Institucional, sin estos documentos no se puede realizar ninguna variación a los montos del PAA 2020. A la fecha la última modificación presupuestaria recibida es de fecha **12 de noviembre del 2020**, por parte de la Unidad de Presupuesto y se informo el **23 de enero del 2021** una serie de consultas relacionadas a la aplicación por línea de las modificaciones generales 4, 6 y 7.

**Tabla N°5 Montos presupuestarios iniciales y modificaciones presupuestarias**

Periodo 2020

| N° DE CUADRO   | DESCRIPCIÓN                               | MONTO INICIAL      | AJUSTES PRESUPUESTARIO AL PLAN DE COMPRAS |                  | MONTO AJUSTADO   |
|----------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|
|                |                                           |                    | REBAJOS                                   | AUMENTOS         |                  |
| 1              | SERVICIOS                                 | ₡ 186,500,000.00   | ₡ 90,000,000.00                           | ₡ -              | ₡ 96,500,000.00  |
| 2              | AIRES ACONDICIONADOS                      | ₡ 56,723,120.00    | ₡ 68,000,000.00                           | ₡ 17,000,000.00  | ₡ 5,723,120.00   |
| 3              | MOBILIARIO DE OFICINA                     | ₡ 144,526,200.00   | ₡ 109,968,832.00                          | ₡ 7,100,000.00   | ₡ 41,657,368.00  |
| 4              | ARCHIVO MÓVIL Y DE SEGURIDAD              | ₡ 37,377,600.00    | ₡ 37,377,600.00                           | ₡ -              | ₡ -              |
| 5              | EQUIPO DE COMUNICACIÓN                    | ₡ 2,495,000.00     | ₡ 1,465,000.00                            | ₡ 150,000.00     | ₡ 1,180,000.00   |
| 6              | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO               | ₡ 30,126,900.00    | ₡ 23,460,000.00                           | ₡ -              | ₡ 6,666,900.00   |
| 7              | LINEA BLANCA                              | ₡ 12,573,000.00    | ₡ 2,796,118.90                            | ₡ 200,000.00     | ₡ 9,976,881.10   |
| 8              | VEHICULOS Y ACCESORIOS                    | ₡ 9,040,000.00     | ₡ -                                       | ₡ -              | ₡ 9,040,000.00   |
| 9              | COMPUTADORAS                              | ₡ 142,070,000.00   | ₡ 120,170,000.00                          | ₡ -              | ₡ 21,900,000.00  |
| 10             | EQUIPO DE OFICINA                         | ₡ 10,525,000.00    | ₡ 100,000.00                              | ₡ -              | ₡ 10,425,000.00  |
| 11             | IMPRESORAS                                | ₡ 50,720,000.00    | ₡ 57,280,000.00                           | ₡ 6,560,000.00   | ₡ -              |
| 12             | ESTACIONES DE TRABAJO                     | ₡ 16,175,000.00    | ₡ 16,175,000.00                           | ₡ -              | ₡ -              |
| 13             | LICENCIAS Y SOFTWARE                      | ₡ 164,994,000.00   | ₡ 161,960,000.00                          | ₡ 152,823,234.79 | ₡ 155,857,234.79 |
| 14             | PROYECTORES                               | ₡ 17,480,000.00    | ₡ 17,480,000.00                           | ₡ -              | ₡ -              |
| 15             | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN                     | ₡ 1,338,206,000.00 | ₡ 1,208,496,000.00                        | ₡ -              | ₡ 129,710,000.00 |
| 16             | UPS                                       | ₡ 26,440,000.00    | ₡ 27,940,000.00                           | ₡ 1,500,000.00   | ₡ -              |
| 17             | TELÉFONOS Y CENTRALES TELÉFONICAS         | ₡ 8,384,800.00     | ₡ 8,684,800.00                            | ₡ 300,000.00     | ₡ -              |
| 18             | ESCANERS                                  | ₡ 19,100,000.00    | ₡ 11,000,000.00                           | ₡ -              | ₡ 8,100,000.00   |
| 19             | CÁMARAS DE SEGURIDAD Y CIRCUITOS CERRADOS | ₡ 13,356,000.00    | ₡ 8,799,740.00                            | ₡ 29,134,460.00  | ₡ 33,690,720.00  |
| 20             | EQUIPOS Y ACCESORIOS VARIADOS DE COMPUTO  | ₡ 51,401,000.00    | ₡ 52,701,000.00                           | ₡ 1,500,000.00   | ₡ 200,000.00     |
| 21             | SINIRUBE                                  | ₡ 111,932,000.00   | ₡ 66,000,000.00                           | ₡ 60,000,000.00  | ₡ 105,932,000.00 |
| <b>TOTALES</b> |                                           | ₡ 2,450,145,620.00 | ₡ 2,089,854,090.90                        | ₡ 276,267,694.79 | ₡ 636,559,223.89 |

Fuente: Datos tomados del cuadro resumen de seguimiento del PAA 2020

**Nota:** Se hace una corrección de los aumentos y disminuciones del Cuadro N°2 del PAA relacionado a la compra de Aires Acondicionados, esto debido a que parte del aumento de recursos se utilizaron para cubrir el pago de necesidades del año 2019.

Ante una variación en las necesidades incluidas en el Programa Anual de Adquisiciones 2020, es posible realizar los ajustes o modificaciones presupuestarias en el tanto medie una gestión de **Modificación Presupuestaria**, así establecido en el **artículo 26** del Reglamento Interno de Contratación Administrativa del IMAS. Se debe hacer énfasis en la importancia de especificar dentro de las modificaciones presupuestarias, los detalles de las líneas por bienes y servicios que se afectan dentro del PAA y no brindar un detalle general por subpartida sin referencia.

**Tabla N°6 Modificaciones Presupuestarias recibidas**

Área de Proveeduría Institucional  
 Acumulado al IV Trimestre 2020

| N° DE MODIFICACIÓN | PROGRAMA              | FECHA INCLUIDO EN EL PLAN                     | AFECTA EL PLAN | OBSERVACIONES | TRIMESTRE | TIPO       | OBSERVACIONES |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 1                  | ACTIVIDADES CENTRALES | NO                                            | NO             | 24/02/2020    | I         | Especifica |               |
| 2                  | ACTIVIDADES CENTRALES | 26/02/2020                                    | SI             | 24/02/2020    | I         | Especifica |               |
| 3                  | ACTIVIDADES CENTRALES | NO                                            | NO             | 24/02/2020    | I         | Especifica |               |
| 4                  | ACTIVIDADES CENTRALES | NO                                            | NO             | 24/02/2020    | I         | Especifica |               |
| 5                  | ACTIVIDADES CENTRALES | 26/02/2020                                    | SI             | 24/02/2020    | I         | Especifica |               |
| 6                  | ACTIVIDADES CENTRALES | NO                                            | NO             | 24/02/2020    | I         | Especifica |               |
| 7                  | ACTIVIDADES CENTRALES | NO                                            | NO             | 24/02/2020    | I         | Especifica |               |
| 8                  | ACTIVIDADES CENTRALES | 27/02/2020                                    | NO             | 24/02/2020    | I         | Especifica |               |
| 9                  | ACTIVIDADES CENTRALES | 27/02/2020                                    | NO             | 24/02/2020    | I         | Especifica |               |
| 10                 | ACTIVIDADES CENTRALES | 27/02/2020                                    | NO             | 24/02/2020    | I         | Especifica |               |
| 11                 | ACTIVIDADES CENTRALES | NO                                            | NO             | 24/02/2020    | I         | Especifica |               |
| 12                 | ACTIVIDADES CENTRALES | 26/02/2020                                    | SI             | 24/02/2020    | I         | Especifica |               |
| 13                 | ACTIVIDADES CENTRALES | NO                                            | NO             | 24/02/2020    | I         | Especifica |               |
| 14                 | ACTIVIDADES CENTRALES | NO                                            | NO             | 24/02/2020    | I         | Especifica |               |
| 15                 | ACTIVIDADES CENTRALES | LA UNIDAD DE PRESUPUESTO INDICA QUE ESTA NULA |                |               |           | Especifica |               |
| 16                 | ACTIVIDADES CENTRALES | 05/03/2020                                    | NO             | 05/03/2020    | I         | Especifica |               |
| 17                 | ACTIVIDADES CENTRALES | 05/03/2020                                    | NO             | 05/03/2020    | I         | Especifica |               |
| 18                 | ACTIVIDADES CENTRALES | NO                                            | NO             | 09/03/2020    | I         | Especifica |               |
| 19                 | ACTIVIDADES CENTRALES | NO                                            | NO             | 09/03/2020    | I         | Especifica |               |
| 20                 | ACTIVIDADES CENTRALES | NO                                            | NO             | 09/03/2020    | I         | Especifica |               |
| 21                 | ACTIVIDADES CENTRALES | 09/03/2020                                    | SI             | 09/03/2020    | I         | Especifica |               |
| 22                 | ACTIVIDADES CENTRALES | 09/03/2020                                    | SI             | 09/03/2020    | I         | Especifica |               |



**INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL**  
**INFORME TRIMESTRAL 2020**  
**IMAS-SGSA-API-36-2021**

|    |                               |                                               |    |            |    |            |                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------|----|------------|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | ACTIVIDADES CENTRALES         | 01/04/2020                                    | SI | 31/03/2020 | I  | Especifica |                                                                                                                                                                                                      |
| 24 | ACTIVIDADES CENTRALES         | 01/04/2020                                    | SI | 31/03/2020 | I  | Especifica |                                                                                                                                                                                                      |
| 25 | ACTIVIDADES CENTRALES         | NO                                            | NO | 25/05/2020 | II | Especifica |                                                                                                                                                                                                      |
| 26 | ACTIVIDADES CENTRALES         | NO                                            | NO | 25/05/2020 | II | Especifica |                                                                                                                                                                                                      |
| 27 | ACTIVIDADES CENTRALES         | NO                                            | NO | 16/11/2020 | IV | Especifica |                                                                                                                                                                                                      |
| 28 | ACTIVIDADES CENTRALES         | NO                                            | NO | NO         | IV | Especifica |                                                                                                                                                                                                      |
| 29 | ACTIVIDADES CENTRALES         | NO                                            | NO | 16/11/2020 | IV | Especifica |                                                                                                                                                                                                      |
| 30 | ACTIVIDADES CENTRALES         | MODIFICACIÓN NO RECIBIDA                      |    |            |    | Especifica | NO INCLUIDO EN LA CARPETA DIGITAL                                                                                                                                                                    |
| 31 | ACTIVIDADES CENTRALES         | MODIFICACIÓN NO RECIBIDA                      |    |            |    | Especifica | NO INCLUIDO EN LA CARPETA DIGITAL                                                                                                                                                                    |
| 32 | ACTIVIDADES CENTRALES         | MODIFICACIÓN NO RECIBIDA                      |    |            |    | Especifica | NO INCLUIDO EN LA CARPETA DIGITAL                                                                                                                                                                    |
| 33 | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | NO                                            | NO | NO         | IV | Especifica |                                                                                                                                                                                                      |
| 34 | ACTIVIDADES CENTRALES         | NO                                            | NO | 12/11/2020 | IV | Especifica |                                                                                                                                                                                                      |
| 35 | ACTIVIDADES CENTRALES         | NO                                            | NO | 12/11/2020 | IV | Especifica |                                                                                                                                                                                                      |
| 36 | ACTIVIDADES CENTRALES         | MODIFICACIÓN NO RECIBIDA                      |    |            |    | Especifica | NO INCLUIDO EN LA CARPETA DIGITAL                                                                                                                                                                    |
| 37 | ACTIVIDADES CENTRALES         | NO                                            | NO | 12/11/2020 | IV | Especifica |                                                                                                                                                                                                      |
| 38 | ACTIVIDADES CENTRALES         | NO                                            | NO | 12/11/2020 | IV | Especifica |                                                                                                                                                                                                      |
| 39 | ACTIVIDADES CENTRALES         | NO                                            | NO | 12/11/2020 | IV | Especifica |                                                                                                                                                                                                      |
| 40 | ACTIVIDADES CENTRALES         | 12/11/2020                                    | SI | 12/11/2020 | IV | Especifica | MODIFICACIÓN ESPECIFICA 40- ESTE ES UN CASO ESPECIAL PORQUE ES UNA REASIGNACIÓN DE RECURSOS DEBIDO A QUE LA PARTIDA 5.01.04 NO CONTABA CON DISPONIBLE PORQUE NO SE COLOCA NINGUN MONTO EN EL AUMENTO |
| 41 | ACTIVIDADES CENTRALES         | NO                                            | NO | 12/11/2020 | IV | Especifica |                                                                                                                                                                                                      |
| 42 | ACTIVIDADES CENTRALES         | NO                                            | NO | 12/11/2020 | IV | Especifica |                                                                                                                                                                                                      |
| 43 | ACTIVIDADES CENTRALES         | NO                                            | NO | 12/11/2020 | IV | Especifica |                                                                                                                                                                                                      |
| 44 | ACTIVIDADES CENTRALES         | NO                                            | NO | 12/11/2020 | IV | Especifica |                                                                                                                                                                                                      |
| 45 | ACTIVIDADES CENTRALES         | NO                                            | NO | 12/11/2020 | IV | Especifica |                                                                                                                                                                                                      |
| 46 | ACTIVIDADES CENTRALES         | 12/11/2020                                    | SI | 12/11/2020 | IV | Especifica |                                                                                                                                                                                                      |
| 47 | ACTIVIDADES CENTRALES         | NO                                            | NO | 12/11/2020 | IV | Especifica |                                                                                                                                                                                                      |
| 48 | ACTIVIDADES CENTRALES         | NO                                            | NO | 12/11/2020 | IV | Especifica |                                                                                                                                                                                                      |
| 49 | ACTIVIDADES CENTRALES         | NO                                            | NO | 12/11/2020 | IV | Especifica |                                                                                                                                                                                                      |
| 50 | ACTIVIDADES CENTRALES         | SI                                            | SI | 08/01/2021 | IV | Especifica |                                                                                                                                                                                                      |
| 51 | ACTIVIDADES CENTRALES         | LA UNIDAD DE PRESUPUESTO INDICA QUE ESTA NULA |    |            |    | Especifica |                                                                                                                                                                                                      |
| 52 | ACTIVIDADES CENTRALES         | NO                                            | NO | 08/01/2021 | IV | Especifica |                                                                                                                                                                                                      |

|    |                               |            |    |            |    |            |  |
|----|-------------------------------|------------|----|------------|----|------------|--|
| 53 | ACTIVIDADES CENTRALES         | NO         | NO | 08/01/2021 | IV | Especifica |  |
| 54 | ACTIVIDADES CENTRALES         | NO         | NO | 08/01/2021 | IV | Especifica |  |
| 55 | ACTIVIDADES CENTRALES         | NO         | NO | 08/01/2021 | IV | Especifica |  |
| 56 | ACTIVIDADES CENTRALES         | NO         | NO | 08/01/2021 | IV | Especifica |  |
| 57 | ACTIVIDADES CENTRALES         | NO         | NO | 08/01/2021 | IV | Especifica |  |
| 58 | ACTIVIDADES CENTRALES         | NO         | NO | 08/01/2021 | IV | Especifica |  |
| 59 | ACTIVIDADES CENTRALES         | NO         | NO | 08/01/2021 | IV | Especifica |  |
| 60 | ACTIVIDADES CENTRALES         | NO         | NO | 08/01/2021 | IV | Especifica |  |
| 1  | AUDITORIA                     | 26/02/2020 | SI | 24/02/2020 | I  | Especifica |  |
| 3  | AUDITORIA                     | 26/05/2020 | SI | 24/02/2020 | II | Especifica |  |
| 2  | AUDITORIA                     | NO         | NO | 25/05/2020 | II | Especifica |  |
| 4  | AUDITORIA                     | NO         | NO | 16/11/2020 | IV | Especifica |  |
| 5  | AUDITORIA                     | NO         | NO | 08/01/2021 | IV | Especifica |  |
| 1  | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | 27/02/2020 | SI | 27-02-2020 | I  | Especifica |  |
| 2  | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | NO         | NO | 24-02-2020 | I  | Especifica |  |
| 3  | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | 26/02/2020 | SI | 24-02-2020 | I  | Especifica |  |
| 4  | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | 26/02/2020 | SI | 24-02-2020 | I  | Especifica |  |
| 5  | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | NO         | NO | 24-02-2020 | I  | Especifica |  |
| 6  | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | NO         | NO | 24-02-2020 | I  | Especifica |  |
| 7  | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | NO         | NO | 24-02-2020 | I  | Especifica |  |
| 8  | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | NO         | NO | 24-02-2020 | I  | Especifica |  |
| 9  | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | NO         | NO | 09/03/2020 | I  | Especifica |  |
| 10 | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | NO         | NO | 09/03/2020 | I  | Especifica |  |
| 11 | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | 09/03/2020 | SI | 09/03/2020 | I  | Especifica |  |
| 12 | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | 09/03/2020 | SI | 09/03/2020 | I  | Especifica |  |
| 13 | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | NO         | NO | 16/11/2020 | IV | Especifica |  |
| 14 | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | 01/04/2020 | SI | 31-03-2020 | I  | Especifica |  |
| 15 | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | NO         | NO | 31-03-2020 | I  | Especifica |  |
| 16 | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | NO         | NO | 31-03-2020 | I  | Especifica |  |

**INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL**  
**INFORME TRIMESTRAL 2020**  
**IMAS-SGSA-API-36-2021**

|      |                               |                                               |    |            |    |            |                                                     |
|------|-------------------------------|-----------------------------------------------|----|------------|----|------------|-----------------------------------------------------|
| 17   | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | NO                                            | NO | 31-03-2020 | I  | Especifica |                                                     |
| 18   | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | 01/04/2020                                    | SI | 31-03-2020 | I  | Especifica |                                                     |
| 19   | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | NO                                            | NO | 25/05/2020 | II | Especifica |                                                     |
| 20   | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | LA UNIDAD DE PRESUPUESTO INDICA QUE ESTA NULA |    |            |    | Especifica |                                                     |
| 21   | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | LA UNIDAD DE PRESUPUESTO INDICA QUE ESTA NULA |    |            |    | Especifica |                                                     |
| 22   | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | NO                                            | NO | 25/05/2020 | II | Especifica |                                                     |
| 23   | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | 25/05/2020                                    | SI | 25/05/2020 | II | Especifica |                                                     |
| 24   | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | LA UNIDAD DE PRESUPUESTO INDICA QUE ESTA NULA |    |            |    | Especifica |                                                     |
| 25   | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | NO                                            | NO | 25/05/2020 | II | Especifica |                                                     |
| 26   | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | NO                                            | NO | 16/11/2020 | IV | Especifica |                                                     |
| 27   | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | NO                                            | NO | 16/11/2020 | IV | Especifica | HAY DOS CON EL MISMO NUMERO POR ESO SE ANOTAN A Y B |
| 27   | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | NO                                            | NO | 16/11/2020 | IV | Especifica |                                                     |
| 27 B | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | NO                                            | NO | 16/11/2020 | IV | Especifica |                                                     |
| 28   | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | NO                                            | NO | 16/11/2020 | IV | Especifica |                                                     |
| 29   | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | MODIFICACIÓN NO RECIBIDA                      |    |            |    | Especifica | NO INCLUIDO EN LA CARPETA DIGITAL                   |
| 30   | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | NO                                            | NO | 12/11/2020 | IV | Especifica |                                                     |
| 31   | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | NO                                            | NO | 13/11/2020 | IV | Especifica |                                                     |
| 32   | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | MODIFICACIÓN NO RECIBIDA                      |    |            |    | Especifica | NO INCLUIDO EN LA CARPETA DIGITAL                   |
| 33   | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | MODIFICACIÓN NO RECIBIDA                      |    |            |    | Especifica | NO INCLUIDO EN LA CARPETA DIGITAL                   |
| 34   | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | NO                                            | NO | 12/11/2020 | IV | Especifica |                                                     |
| 35   | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | NO                                            | NO | 12/11/2020 | IV | Especifica |                                                     |
| 36   | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | NO                                            | NO | 12/11/2020 | IV | Especifica |                                                     |

**INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL**  
**INFORME TRIMESTRAL 2020**  
**IMAS-SGSA-API-36-2021**

|    |                               |                                               |    |            |    |            |  |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------|----|------------|----|------------|--|
| 37 | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | NO                                            | NO | 12/11/2020 | IV | Especifica |  |
| 38 | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | 12/11/2020                                    | SI | 12/11/2020 | IV | Especifica |  |
| 39 | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | NO                                            | NO | 12/11/2020 | IV | Especifica |  |
| 40 | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | NO                                            | NO | 12/11/2020 | IV | Especifica |  |
| 41 | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | NO                                            | NO | 12/11/2020 | IV | Especifica |  |
| 42 | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | NO                                            | NO | 12/11/2020 | IV | Especifica |  |
| 43 | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | NO                                            | NO | 12/11/2020 | IV | Especifica |  |
| 44 | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | NO                                            | NO | 08/01/2021 | IV | Especifica |  |
| 45 | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | NO                                            | NO | 08/01/2021 | IV | Especifica |  |
| 46 | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | NO                                            | NO | 08/01/2021 | IV | Especifica |  |
| 47 | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | NO                                            | NO | 08/01/2021 | IV | Especifica |  |
| 48 | PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | NO                                            | NO | 08/01/2021 | IV | Especifica |  |
| 1  | EMPRESAS COMERCIALES          | NO                                            | NO | 24/02/2020 | I  | Especifica |  |
| 2  | EMPRESAS COMERCIALES          | NO                                            | NO | 24/02/2020 | I  | Especifica |  |
| 3  | EMPRESAS COMERCIALES          | 26/02/2020                                    | SI | 24/02/2020 | I  | Especifica |  |
| 4  | EMPRESAS COMERCIALES          | NO                                            | NO | 24/02/2020 | I  | Especifica |  |
| 5  | EMPRESAS COMERCIALES          | NO                                            | NO | 09-03-2020 | I  | Especifica |  |
| 6  | EMPRESAS COMERCIALES          | LA UNIDAD DE PRESUPUESTO INDICA QUE ESTA NULA |    |            |    | Especifica |  |
| 7  | EMPRESAS COMERCIALES          | 09/03/2020                                    | SI | 09-03-2020 | I  | Especifica |  |
| 8  | EMPRESAS COMERCIALES          | 09/03/2020                                    | SI | 09-03-2020 | I  | Especifica |  |
| 9  | EMPRESAS COMERCIALES          | LA UNIDAD DE PRESUPUESTO INDICA QUE ESTA NULA |    |            |    | Especifica |  |
| 10 | EMPRESAS COMERCIALES          | NO                                            | NO | 31/03/2020 | I  | Especifica |  |
| 11 | EMPRESAS COMERCIALES          | LA UNIDAD DE PRESUPUESTO INDICA QUE ESTA NULA |    |            |    | Especifica |  |
| 12 | EMPRESAS COMERCIALES          | 01/04/2020                                    | SI | 31/03/2020 | I  | Especifica |  |
| 13 | EMPRESAS COMERCIALES          | NO                                            | NO | 31/03/2020 | I  | Especifica |  |
| 14 | EMPRESAS COMERCIALES          | 01/04/2020                                    | SI | 31/03/2020 | I  | Especifica |  |
| 15 | EMPRESAS COMERCIALES          | NO                                            | NO | 16/11/2020 | IV | Especifica |  |
| 16 | EMPRESAS COMERCIALES          | NO                                            | NO | 03/12/2020 | IV | Especifica |  |

**INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL**  
**INFORME TRIMESTRAL 2020**  
**IMAS-SGSA-API-36-2021**

|       |                              |                                                                                                                                                      |    |            |    |            |                                                                                                                                                      |
|-------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17    | EMPRESAS COMERCIALES         | NO SE PUEDE REBAJAR ESA LINEA DEBIDO A QUE EN LA MODIFICACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA MPE-EMP-COMER 07-2020 YA SE HABIAN UTILIZADO ESOS RECURSOS |    |            |    | Especifica | NO SE PUEDE REBAJAR ESA LINEA DEBIDO A QUE EN LA MODIFICACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA MPE-EMP-COMER 07-2020 YA SE HABIAN UTILIZADO ESOS RECURSOS |
| 18    | EMPRESAS COMERCIALES         | 03/12/2020                                                                                                                                           | SI | 03/12/2020 | IV | Especifica |                                                                                                                                                      |
| 19    | EMPRESAS COMERCIALES         | NO                                                                                                                                                   | NO | 12/11/2020 | IV | Especifica |                                                                                                                                                      |
| 20    | EMPRESAS COMERCIALES         | NO                                                                                                                                                   | NO | 12/11/2020 | IV | Especifica |                                                                                                                                                      |
| 21    | EMPRESAS COMERCIALES         | NO                                                                                                                                                   | NO | 12/11/2020 | IV | Especifica |                                                                                                                                                      |
| 22    | EMPRESAS COMERCIALES         | 12/11/2020                                                                                                                                           | SI | 12/11/2020 | IV | Especifica |                                                                                                                                                      |
| 23    | EMPRESAS COMERCIALES         | NO                                                                                                                                                   | NO | 24/11/2020 | IV | Especifica |                                                                                                                                                      |
| 24    | EMPRESAS COMERCIALES         | NO                                                                                                                                                   | NO | 24/11/2020 | IV | Especifica |                                                                                                                                                      |
| 25    | EMPRESAS COMERCIALES         | NO                                                                                                                                                   | NO | 24/11/2020 | IV | Especifica |                                                                                                                                                      |
| 26    | EMPRESAS COMERCIALES         | NO                                                                                                                                                   | NO | 08/01/2021 | IV | Especifica |                                                                                                                                                      |
| 1     | GOLFITO-EMPRESAS COMERCIALES | NO                                                                                                                                                   | NO | 24-02-2020 | I  | Especifica |                                                                                                                                                      |
| 2     | GOLFITO-EMPRESAS COMERCIALES | NO                                                                                                                                                   | NO | 24-02-2020 | I  | Especifica |                                                                                                                                                      |
| 3     | GOLFITO-EMPRESAS COMERCIALES | NO                                                                                                                                                   | NO | 24-02-2020 | I  | Especifica |                                                                                                                                                      |
| 4     | GOLFITO-EMPRESAS COMERCIALES | NO                                                                                                                                                   | NO | 24-02-2020 | I  | Especifica |                                                                                                                                                      |
| 5     | GOLFITO-EMPRESAS COMERCIALES | NO                                                                                                                                                   | NO | 24-02-2020 | I  | Especifica |                                                                                                                                                      |
| 6     | GOLFITO-EMPRESAS COMERCIALES | MODIFICACIÓN NO RECIBIDA                                                                                                                             |    |            |    | Especifica | NO INCLUIDO EN LA CARPETA DIGITAL                                                                                                                    |
| 7     | GOLFITO-EMPRESAS COMERCIALES | MODIFICACIÓN NO RECIBIDA                                                                                                                             |    |            |    | Especifica | NO INCLUIDO EN LA CARPETA DIGITAL                                                                                                                    |
| 8     | GOLFITO-EMPRESAS COMERCIALES | MODIFICACIÓN NO RECIBIDA                                                                                                                             |    |            |    | Especifica | NO INCLUIDO EN LA CARPETA DIGITAL                                                                                                                    |
| 9     | GOLFITO-EMPRESAS COMERCIALES | NO                                                                                                                                                   | NO | 12/11/2020 | IV | Especifica |                                                                                                                                                      |
| 10    | GOLFITO-EMPRESAS COMERCIALES | NO                                                                                                                                                   | NO | 24/11/2020 | IV | Especifica |                                                                                                                                                      |
| 1     | SINIRUBE                     | NO                                                                                                                                                   | NO | 24-02-2020 | I  | Especifica |                                                                                                                                                      |
| 2     | SINIRUBE                     | NO                                                                                                                                                   | NO | 25/05/2020 | II | Especifica |                                                                                                                                                      |
| 3     | SINIRUBE                     | LA UNIDAD DE PRESUPUESTO INDICA QUE ESTA NULA                                                                                                        |    |            |    | Especifica |                                                                                                                                                      |
| 4     | SINIRUBE                     | 25/05/2020                                                                                                                                           | SI | 25-05-2020 | II | Especifica |                                                                                                                                                      |
| 5     | SINIRUBE                     | NO                                                                                                                                                   | NO | 25/05/2020 | II | Especifica |                                                                                                                                                      |
| 6     | SINIRUBE                     | NO                                                                                                                                                   | NO | 16/11/2020 | IV | Especifica |                                                                                                                                                      |
| 7     | SINIRUBE                     | NO                                                                                                                                                   | NO | 16/11/2020 | IV | Especifica | LE COLOCARON NÚMERO 9 PERO ES LA 7 (ESTA DUPLICADA LA 9)                                                                                             |
| 8     | SINIRUBE                     | SI                                                                                                                                                   | SI | 16/11/2020 | IV | Especifica |                                                                                                                                                      |
| 9 A.. | SINIRUBE                     | NO                                                                                                                                                   | NO | 16/11/2020 | IV | Especifica | HAY DOS CON EL MISMO NUMERO POR ESO SE ANOTAN A Y B                                                                                                  |
| 9     | SINIRUBE                     | SI                                                                                                                                                   | SI | 16/11/2020 | IV | Especifica |                                                                                                                                                      |

|    |                                              |            |    |            |    |                            |                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------|------------|----|------------|----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | SINIRUBE                                     | NO         | NO | 13/11/2020 | IV | Especifica                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11 | SINIRUBE                                     | NO         | NO | 13/11/2020 | IV | Especifica                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12 | SINIRUBE                                     | NO         | NO | 13/11/2020 | IV | Especifica                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13 | SINIRUBE                                     | 13/11/2020 | SI | 13/11/2020 | IV | Especifica                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14 | SINIRUBE                                     | NO         | NO | 13/11/2020 | IV | Especifica                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15 | SINIRUBE                                     | NO         | NO | 08/01/2021 | IV | Especifica                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1  | MODIFICACION GENERAL 1                       | 01/04/2020 | SI | 31/03/2020 | I  | General                    |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2  | MODIFICACION GENERAL 2                       | 25/05/2020 | NO | 25-05-2020 | II | General                    |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3  | MODIFICACION GENERAL 3                       | NO         | NO | 11-11-2020 | IV | General                    |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4  | MODIFICACION GENERAL 4                       | NO         | NO | 11-11-2020 | IV | General                    |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5  | MODIFICACION GENERAL 5                       | NO         | NO | 11-11-2020 | IV | General                    |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6  | MODIFICACION GENERAL 6                       | SI         | SI | 06/01/2021 | IV | General                    | LA APLICACIÓN DE ESTAS MODIFICACIONES FUE DADA POR LA UNIDAD DE PRESUPUESTO ESTO DEBIDO A QUE LOS MONTOS VENIAN DE FORMA GENERAL Y DEBIERON BRINDAR EL DETALLE DE LA APLICACIÓN. VER ANEXO 15                                          |
| 7  | MODIFICACION GENERAL 7                       | SI         | SI | 06-01-2021 | IV | General                    |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1  | MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1 | NO         | NO | 11-11-2020 | IV | Presupuesto Extraordinario |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2  | MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2 | NO         | NO | 11-11-2020 | IV | Presupuesto Extraordinario |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3  | MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 3 | NO         | NO | 11-11-2020 | IV | Presupuesto Extraordinario |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4  | MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 4 | SI         | SI | 11/11/2020 | IV | Presupuesto Extraordinario | NO ES POSIBLE IDENTIFICAR SI AFECTA O NO EL PAA DEBIDO A QUE SE MODIFICARON LOS MONTOS POR PARTIDA Y NO POR LINEA SEGÚN EL PAA- LA UNIDAD DE PRESUPUESTO TUVO QUE INDICAR MEDIANTE CORREO ELECTRONICO QUE LINEAS AFECTABA DEL PAA 2020 |

Fuente: Datos tomados del cuadro Control de Modificaciones Presupuestarias 2020

**Nota:** Se informa que **varias modificaciones presupuestarias no contaban con el detalle por línea** como esta realizado el PAA 2020, por lo que, se hace un recordatorio para que la información que sea incluida dentro de estos documentos (en los casos en los que afecta el PAA) esté debidamente especificado, esto con el objetivo de cumplir con un control eficiente de la ejecución del PAA y su ley asociada. En los casos donde, las modificaciones no contaban con las líneas de afectación del PAA, esta Área de Proveeduría Institucional emitió un correo electrónico a la jefatura de la Unidad de Presupuesto, siendo este, quien indicó que necesidades estaban incluidas en la modificación de Presupuesto Extraordinario 4 y las Modificaciones Generales 6 y 7 (**Ver anexo N° 15**)

## 6- Trámite de las necesidades incluidas en el PAA

Las necesidades incluidas en el Programa Anual de Adquisiciones relacionadas al Cuadro N°3 de Mobiliario de oficina, fueron adquiridas mediante el proceso de contratación 2018LA-000019-0005300001 “Adquisición de Mobiliario de oficina. Entrega según demanda”, bajo las solicitudes de pedido según SAP 10013049, 10013052, 10013054, para el III trimestre, todos los pedidos se encontraban entregados a las Unidades Solicitantes y para el IV Trimestre el pedido 10013253, fue debidamente entregado y distribuido.

Según lo establecido en la circular API-02-2020 en fecha 3 de febrero del 2020, al Área de Proveeduría se le asignó la carga de lo siguiente:

**Tabla N°7 responsables de la carga de Solicitudes de Contratación**

Área de Proveeduría Institucional  
 Periodo 2020

| N° DE CUADRO | DESCRIPCIÓN           | RESPONSABLE DE LAS CARGAS                                                       | FECHAS DE CARGA SAP , SICOP APROBADAS Y ENVIADAS AL DISTRIBUIDOR |
|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3            | MOBILIARIO DE OFICINA | ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES SOLICITANTES | 01/04/2020                                                       |
| 7            | LINEA BLANCA          | ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES SOLICITANTES | 01/04/2020                                                       |
| 10           | EQUIPO DE OFICINA     | ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES SOLICITANTES | 01/03/2020                                                       |

Fuente: Datos tomados del cuadro resumen de seguimiento del PAA 2020

Se informa que fueron debidamente cargados y aprobados en los sistemas SAP y SICOP, bajo el siguiente detalle:

- Para los Cuadros **N°3 y N°7** del PAA de Mobiliario de Oficina se encuentra cargado en la solicitud en SICOP 2020LA-000008-0005300001 de “Compra de Mobiliario y Equipos para oficina por demanda del IMAS”. El concurso se realizó por demanda con la finalidad de poder satisfacer las necesidades futuras de la institución de forma ágil. Este concurso se encuentra concluido y se realizaron los pedidos que la Subgerencia de Soporte Administrativo junto con el Área de Proveeduría Institucional, consideraron comprar para periodo 2020.
- El **Cuadro N°10** de Equipo de Oficina: Contratación 2020CD-000014-0005300001, los activos adquiridos ya fueron entregados a la Unidades Solicitantes.

## 7- Resumen de las necesidades incluidas en el PAA

A continuación, se muestra un resumen del PAA 2020 del total de necesidades 2063 de las cuales 37 se encuentran pendientes del IMAS y 32 pertenecen a SINIRUBE y se encuentran en trámite 0.

A continuación, se presenta la cantidad de necesidades según objeto contractual distribuidas por trimestre, con las modificaciones y cambios realizados al PAA para el IV Trimestre del 2020.

**Tabla N°8 Distribución de necesidades por trimestre PAA 2020**


Al IV Trimestre del 2020

| N° DE CUADRO | DESCRIPCIÓN                                  | I          | II          | III      | TOTALES     |
|--------------|----------------------------------------------|------------|-------------|----------|-------------|
| 1            | SERVICIOS                                    | 8          |             | 2        | 10          |
| 2            | AIRES ACONDICIONADOS                         |            | 46          |          | 46          |
| 3            | MOBILIARIO DE OFICINA                        |            | 1007        |          | 1007        |
| 4            | ARCHIVO MÓVIL Y DE SEGURIDAD                 |            | 7           |          | 7           |
| 5            | EQUIPO DE COMUNICACIÓN                       |            | 12          |          | 12          |
| 6            | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO                  |            | 92          |          | 92          |
| 7            | LINEA BLANCA                                 |            | 112         |          | 112         |
| 8            | VEHICULOS Y ACCESORIOS                       | 1          |             |          | 1           |
| 9            | COMPUTADORAS                                 | 201        |             |          | 201         |
| 10           | EQUIPO DE OFICINA                            | 33         |             |          | 33          |
| 11           | IMPRESORAS                                   | 61         |             |          | 61          |
| 12           | ESTACIONES DE TRABAJO                        | 34         |             |          | 34          |
| 13           | LICENCIAS Y SOFTWARE                         |            | 45          |          | 45          |
| 14           | PROYECTORES                                  |            | 17          |          | 17          |
| 15           | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN                        | 12         | 14          |          | 26          |
| 16           | UPS                                          |            | 133         |          | 133         |
| 17           | TELÉFONOS Y CENTRALES<br>TELÉFONICAS         |            | 92          |          | 92          |
| 18           | ESCANERS                                     | 34         |             |          | 34          |
| 19           | CÁMARAS DE SEGURIDAD Y<br>CIRCUITOS CERRADOS |            | 34          |          | 34          |
| 20           | EQUIPOS Y ACCESORIOS VARIADOS<br>DE COMPUTO  | 31         |             |          | 31          |
| 21           | SINIRUBE                                     | 34         | 1           |          | 35          |
|              | <b>TOTAL</b>                                 | <b>449</b> | <b>1612</b> | <b>2</b> | <b>2063</b> |

Fuente: Datos tomados del cuadro resumen de seguimiento del PAA 2020

**Gráfico N°2 Comparativo de las necesidades del PAA 2020 por trimestre**

Al IV Trimestre del 2020





Fuente: Datos tomados del cuadro resumen de seguimiento del PAA 2020

## 8- Seguimiento al PAA 2020

Se informa a su vez que en coordinación con la Subgerencia de Soporte Administrativo se ha realizado la convocatoria a reuniones de seguimiento con los enlaces responsables de cada uno de los Programas Presupuestarios para dar seguimiento al PAA 2020, se han convocado las siguientes reuniones:

**Tabla N°9 Control de reuniones de seguimiento realizadas PAA 2020**

Acumulado al IV Trimestre del 2020

| Fecha      | Número de reunión | Tema                | Ubicación | Trimestre |
|------------|-------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 22-04-2020 | I                 | Seguimiento del PAA | Auditorio | II        |
| 12-05-2020 | II                | Seguimiento del PAA | Auditorio | II        |
| 9-06-2020  | III               | Seguimiento del PAA | Auditorio | II        |
| 7-07-2020  | IV                | Seguimiento del PAA | Virtual   | III       |
| 11-08-2020 | V                 | Seguimiento del PAA | Virtual   | III       |
| 08-09-2020 | VI                | Seguimiento del PAA | Virtual   | III       |
| 18-09-2020 | VII               | Seguimiento del PAA | Virtual   | III       |
| 14-10-2020 | VIII              | Seguimiento del PAA | Virtual   | IV        |
| 18-11-2020 | IX                | Seguimiento del PAA | Virtual   | IV        |

Fuente: Datos tomados del cuadro resumen de seguimiento del PAA 2020

Cada uno de los acuerdos vistos en las distintas reuniones pueden encontrarse en la Intranet institucional en el siguiente enlace:

[https://imascr.sharepoint.com/:f:/s/IntranetImas/Proveedur%C3%ADa/EvSxllr4-TJNqjMz7dVXawkB6qlDM\\_F5DkDIRt7aKDSqsQ?e=4jasR7](https://imascr.sharepoint.com/:f:/s/IntranetImas/Proveedur%C3%ADa/EvSxllr4-TJNqjMz7dVXawkB6qlDM_F5DkDIRt7aKDSqsQ?e=4jasR7)

A su vez, se señala que se han generado tres informes de avances que detallan el seguimiento del PAA 2020:

**Tabla N°10 Control de Informes de seguimiento del PAA 2020**

Al IV Trimestre del 2020

| Informe                                                                                                                                | Trimestre     | Oficio                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA 2020) Y DE GESTIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA | I Trimestre   | IMAS-SGSA-API-151-2020 |
| INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA 2020) Y DE GESTIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA | II Trimestre  | IMAS-SGSA-API-318-2020 |
| INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA 2020) Y DE GESTIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA | III Trimestre | IMAS-SGSA-API-407-2020 |

Fuente: Datos tomados del cuadro resumen de seguimiento del PAA 2020

## 9- Estado y situación actual del PAA

A continuación, se muestra el detalle de las necesidades que no se cargaron al IV Trimestre del 2020. En la siguiente tabla, se muestran las necesidades sin ejecutar PAA que no fueron incluidos en SAP o SICOP o que no fueron aprobadas en los Sistemas ni enviadas al distribuidor al IV Trimestre del 2020, también se incluyen las necesidades que fueron agregadas de forma parcial debido a que la estimación por parte de la unidad solicitante no se ajusta al precio de mercado por lo que se ven obligados a no cargar la cantidad inicial.

**Tabla N°11 Detalle de necesidades no incluidas ni en SAP ni en SICOP**

Al IV Trimestre del 2020

| N° DE CUADRO | DESCRIPCIÓN                               | NECESIDADES SIN EJECUTAR/<br>PEDIDOS PARCIALES O NO<br>INCLUIDOS EN SAP-SICOP |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | SERVICIOS                                 | 0.00                                                                          |
| 2            | AIRES ACONDICIONADOS                      | 6.00                                                                          |
| 3            | MOBILIARIO DE OFICINA                     | 12.00                                                                         |
| 4            | ARCHIVO MÓVIL Y DE SEGURIDAD              | 0.00                                                                          |
| 5            | EQUIPO DE COMUNICACIÓN                    | 0.00                                                                          |
| 6            | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO               | 16.00                                                                         |
| 7            | LINEA BLANCA                              | 0.00                                                                          |
| 8            | VEHICULOS Y ACCESORIOS                    | 0.00                                                                          |
| 9            | COMPUTADORAS                              | 0.00                                                                          |
| 10           | EQUIPO DE OFICINA                         | 2.00                                                                          |
| 11           | IMPRESORAS                                | 0.00                                                                          |
| 12           | ESTACIONES DE TRABAJO                     | 0.00                                                                          |
| 13           | LICENCIAS Y SOFTWARE                      | 0.00                                                                          |
| 14           | PROYECTORES                               | 0.00                                                                          |
| 15           | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN                     | 0.00                                                                          |
| 16           | UPS                                       | 0.00                                                                          |
| 17           | TELÉFONOS Y CENTRALES TELÉFONICAS         | 0.00                                                                          |
| 18           | ESCANERS                                  | 0.00                                                                          |
| 19           | CÁMARAS DE SEGURIDAD Y CIRCUITOS CERRADOS | 1.00                                                                          |
| 20           | EQUIPOS Y ACCESORIOS VARIADOS DE COMPUTO  | 0.00                                                                          |
| 21           | SINIRUBE                                  | 32.00                                                                         |
|              | <b>TOTALES</b>                            | <b>69</b>                                                                     |

Fuente: Datos tomados del cuadro resumen de seguimiento del PAA 2020

### Importante:

- Las necesidades sin ejecutar obedecen a necesidades que no fueron incluidas en los sistemas SAP o SICOP.
- De las **69** necesidades pendientes del PAA 2020, **32** pertenecen a SINIRUBE, **37** pertenecen al IMAS, estos saldos pertenecen a cargas parciales de las necesidades como por ejemplo la compra PAA-2020-06-12 de extintores de la ARDS HUETAR NORTE cuya necesidad era de 29 unidades de extintores, pero en la solicitud de SAP

y SICOP solo cargaron 5 unidades, tambien ARDS Brunca debía cargar 20 escritorios y solamente cargaron 8 unidades, entre otros.

En el siguiente cuadro se muestra el resumen de ejecución general del PAA 2020, en el **Cuadro N°5** se detalla el presupuesto IMAS y en el **Cuadro N°6** SINIRUBE.

**Cuadro N°4 Resumen de ejecución del PAA 2020**

Presupuesto IMAS  
 Al IV Trimestre del 2020

| PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES GENERAL PERIODO 2020 |                                            |                                                             |                                   |                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| DESCRIPCIÓN                                      | AJUSTES PRESUPUESTARIOS AL PLAN DE COMPRAS |                                                             |                                   |                        |
|                                                  | MONTO INICIAL                              | DISMINUCIONES                                               | AUMENTOS                          | MONTO AJUSTADO         |
| Plan de Compras                                  | 2,338,213,620.00                           | 2,023,854,090.90                                            | 216,267,694.79                    | 530,627,223.89         |
| NECESIDADES AJUSTADAS                            |                                            |                                                             |                                   | NECESIDADES EJECUTADAS |
| NECESIDADES INICIALES                            | DISMINUCIONES                              | AUMENTOS                                                    | TOTAL, NECESIDADES                |                        |
| 2,010                                            | 37                                         | 52                                                          | 2,028                             |                        |
| RECURSOS EJECUTADOS                              |                                            |                                                             |                                   |                        |
| Monto de recursos ejecutados                     | % Recursos ejecutados                      | Necesidades atendidas o que los recursos fueron modificados | % necesidades atendidas           |                        |
| ₡365,682,737.48                                  | 69%                                        | 1,991                                                       | 98.2%                             |                        |
| INFRUCTUOSOS                                     |                                            |                                                             |                                   |                        |
| Monto necesidades infructuosas                   | % de recursos infructuosos                 | Necesidades infructuosas                                    | % necesidades infructuosas        |                        |
| ₡152,966,990.00                                  | 7%                                         | 2                                                           | 0.10%                             |                        |
| NECESIDADES EN PROCESO                           |                                            |                                                             |                                   |                        |
| Monto necesidades en proceso                     | % de recursos en proceso                   | Necesidades en proceso                                      | % Necesidades en proceso          |                        |
| ₡0.00                                            | 0.00%                                      | 0                                                           | 0.00%                             |                        |
| NECESIDADES SIN INICIAR                          |                                            |                                                             |                                   |                        |
| Recursos de necesidades sin iniciar proceso      | % Recursos sin iniciar proceso             | Cantidad de necesidades sin iniciar proceso                 | % necesidades sin iniciar proceso |                        |
| ₡164,944,486.41                                  | 31.08%                                     | 37                                                          | 1.82%                             |                        |

Fuente: Control de seguimiento del PAA 2020.

Las siguientes contrataciones fueron declaradas infructuosas, pero posteriormente, sus saldos fueron disminuidos mediante modificación presupuestaria generales 6 y 7:

| Número de procedimiento  | Objeto Contractual                                                              | Presupuesto estimado SICOP | Motivo                          | Declarado  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|
| 2020LA-000001-0005300001 | IMPLEMENTACIÓN DE AUTOSERVICIO DEL EMPLEADO                                     | ₡148,500,000.00            | Por motivo presupuestario       | DESIERTA   |
| 2020CD-000025-0005300001 | COMPRA DE CAMARAS E INSTALACION PARA SISTEMA CCTV DEL EDIFICIO CENTRAL DEL IMAS | ₡4,466,990.00              | Por justificación mal planteada | SIN EFECTO |
|                          |                                                                                 | 152,966,990                |                                 |            |

**Cuadro N°5 Resumen de ejecución del PAA 2020**

Presupuesto SINIRUBE  
 Al IV Trimestre del 2020

| PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES GENERAL PERIODO 2020 |                                            |                                                             |                                   |                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| DESCRIPCIÓN                                      | AJUSTES PRESUPUESTARIOS AL PLAN DE COMPRAS |                                                             |                                   |                        |
|                                                  | MONTO INICIAL                              | DISMINUCIONES                                               | AUMENTOS                          | MONTO AJUSTADO         |
| Plan de Compras                                  | 111,932,000.00                             | 66,000,000.00                                               | 60,000,000.00                     | 105,932,000.00         |
| NECESIDADES AJUSTADAS                            |                                            |                                                             |                                   | NECESIDADES EJECUTADAS |
| NECESIDADES INICIALES                            | DISMINUCIONES                              | AUMENTOS                                                    | TOTAL, NECESIDADES                |                        |
| 34                                               | 0                                          | 1                                                           | 35                                |                        |
| RECURSOS EJECUTADOS                              |                                            |                                                             |                                   |                        |
| Monto de recursos ejecutados                     | % Recursos ejecutados                      | Necesidades atendidas o que los recursos fueron modificados | % necesidades atendidas           |                        |
| ₡21,537,000.00                                   | 20%                                        | 3                                                           | 8.6%                              |                        |
| INFRUCTUOSOS                                     |                                            |                                                             |                                   |                        |
| Monto necesidades infructuosas                   | % de recursos infructuosos                 | Necesidades infructuosas                                    | % necesidades infructuosas        |                        |
| ₡0.00                                            | 0%                                         | 0                                                           | 0.00%                             |                        |
| NECESIDADES EN PROCESO                           |                                            |                                                             |                                   |                        |
| Monto necesidades en proceso                     | % de recursos en proceso                   | Necesidades en proceso                                      | % Necesades en proceso            |                        |
| ₡0.00                                            | 0.00%                                      | 0                                                           | 0.00%                             |                        |
| NECESIDADES SIN INICIAR                          |                                            |                                                             |                                   |                        |
| Recursos de necesidades sin iniciar proceso      | % Recursos sin iniciar proceso             | Cantidad de necesidades sin iniciar proceso                 | % necesidades sin iniciar proceso |                        |
| ₡84,395,000.00                                   | 79.67%                                     | 32                                                          | 91.43%                            |                        |

Fuente: Control de seguimiento del PAA 2020.

## CAPÍTULO III PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Considerando que la ejecución del PAA se hace en cumplimiento de la normativa de Contratación Administrativa, la Proveeduría Institucional procede de conformidad con el artículo 10 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y procede a dar inicio al trámite de los procesos de contratación administrativa una vez que se cuenta con la Decisión Inicial por parte de las personas que tienen la competencia, de conformidad con el artículo 33 del Reglamento interno de Contratación Administrativa del IMAS.

### 10- Procedimientos relacionados al PAA 2020:

En siguiente tabla se detallan las Contrataciones Administrativas publicadas en SICOP, que están relacionados a necesidades incluidas en el PAA. Ninguna pertenece a SINIRUBE.

**Tabla N° 12 Contrataciones Administrativas Publicadas incluidas en el PAA 2020**

Presupuesto IMAS  
 Al IV Trimestre del 2020

| Número de Procedimiento  | TRIMESTRE | Objeto Contractual                                                                                                                                      | Estado      |
|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2020CD-000001-0005300001 | I         | MEJORAS DE ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN                                                                                                           | Contrato    |
| 2020CD-000012-0005300001 | I         | COMPRA DE PARLANTE AMPLIFICADOR PARA EL ULDS DE QUEPOS                                                                                                  | Contrato    |
| 2020CD-000013-0005300001 | I         | COMPRA DE LÁMPARAS DE EMERGENCIA PARA EL ARDS HUETAR NORTE                                                                                              | Contrato    |
| 2020CD-000014-0005300001 | I         | COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA IMAS                                                                                                                       | Contrato    |
| 2020LA-000001-0005300001 | I         | IMPLEMENTACIÓN DE AUTOSERVICIO DEL EMPLEADO                                                                                                             | Infructuoso |
| 2020CD-000022-0005300001 | II        | ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA EL ÁREA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL HUETAR NORTE Y EMPRESAS COMERCIALES                                                   | Contrato    |
| 2020CD-000025-0005300001 | II        | COMPRA DE CÁMARAS E INSTALACIÓN PARA SISTEMA (CCTV) DEL EDIFICIO CENTRAL DEL IMAS.                                                                      | Infructuoso |
| 2020CD-000038-0005300001 | II        | COMPRA E INSTALACIÓN DE SUPRESORES DE TRANSIENTES EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL IMAS.                                                                      | Contrato    |
| 2020CD-000045-0005300001 | II        | COMPRA EQUIPO DE DUPLICADORA, HEAD SET Y AUDÍFONOS CON MICRÓFONO.                                                                                       | Contrato    |
| 2020CD-000049-0005300001 | II        | COMPRA DE DISPENSADOR DE AGUA                                                                                                                           | Contrato    |
| 2020CD-000053-0005300001 | II        | LICENCIAS ARCGIS PARA GEOLOCALIZACIÓN                                                                                                                   | Contrato    |
| 2020CD-000054-0005300001 | II        | COMPRA DE CUADRACICLO PARA ULDS TURRIALBA                                                                                                               | Contrato    |
| 2020LA-000005-0005300001 | II        | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DIAGNÓSTICO Y ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA                                                             | Contrato    |
| 2020CD-000061-0005300001 | III       | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL DEL PERÍODO 2019-2020 | Contrato    |
| 2020CD-000064-0005300001 | III       | ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO DE CORRESPONDENCIA DIGITAL                                                                                        | Contrato    |

|                          |     |                                                                                                                                                           |          |
|--------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2020CD-000067-0005300001 | III | APLICACIONES PARA LA MEJORA OPERATIVA DE LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL USO DE LOS SISTEMAS A USUARIOS                                                     | Contrato |
| 2020LA-000007-0005300001 | III | ADQUISICIÓN AIRES ACONDICIONADOS                                                                                                                          | Contrato |
| 2020LA-000008-0005300001 | III | “COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA OFICINA POR DEMANDA IMAS”                                                                                            | Contrato |
| 2020LA-000010-0005300001 | III | SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA TOMA FÍSICA CONCILIATORIA DE TODOS LOS ACTIVOS EN APEGO A LAS NICSP                                                       | Contrato |
| 2020LA-000013-0005300001 | III | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN AUDITORIA EXTERNA PARA EL PERIODO 2020                                                                         | Contrato |
| 2020LA-000015-0005300001 | III | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y PLATAFORMA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS DE CAPACITACIÓN VIRTUAL PARA EL SINIRUBE | Contrato |
| 2020LN-000002-0005300001 | III | CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE ANTIVIRUS                                                                                   | Contrato |
| 2020CD-000078-0005300001 | IV  | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SUPRESIÓN DE INCENDIOS EN EL CUARTO DE SERVIDORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL IMAS.                                                | Contrato |
| 2020CD-000083-0005300001 | IV  | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO Y ARTES GRÁFICAS DEL LIBRO DE MARCA DEL SINIRUBE                                                   | Contrato |
| 2020CD-000085-0005300001 | IV  | COMPRA E INSTALACIÓN DE DOS CIRCUITOS CERRADOS PARA LOS EDIFICIOS DEL ARDS HUETAR NORTE                                                                   | Contrato |
| 2020CD-000086-0005300001 | IV  | “COMPRA DE 8 ESCRITORIOS SECRETARIALES EN EL PARA USO DEL ARDS BRUNCA”                                                                                    | Contrato |
| 2020CD-000099-0005300001 | IV  | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN PARA EDIFICIO ANEXO A LA ARDSSO                                                               | Contrato |

Fuente: Datos obtenidos de SICOP.

Se realizaron 19 Contrataciones Directas, 7 Contrataciones Abreviadas y 1 Licitación Nacional para un total de 27 Contrataciones asociadas al PAA y realizadas el año 2020.

Se informa que parte del mobiliario incluido en el PAA, adquirido para el IMAS en el 2020, fue mediante la contratación por demanda **2018LA-000019-0005300001** que fue realizada en el año 2019.

La siguiente tabla muestra las contrataciones según tramite por parte de la persona Profesional en Proveeduría y el tipo de contratación.

**Tabla N°13 Detalle de contrataciones publicadas del PAA 2020 por tipo y profesional encargado**

Al IV Trimestre del 2020

| PROFESIONAL       | CD | LA | LN | TOTALES |
|-------------------|----|----|----|---------|
| SONIA SANCHEZ     | 2  | 0  | 0  | 2       |
| ROXANA VILLALOBOS | 0  | 1  | 1  | 2       |
| ANA GARCÍA        | 1  | 2  | 0  | 3       |
| ALICIA BOZA       | 3  | 1  | 0  | 4       |
| BERNARDO RAMIREZ  | 3  | 2  | 0  | 5       |
| JOHANNA SOLANO    | 4  | 1  | 0  | 5       |
| ORLANDO HERRERA   | 6  | 0  | 0  | 6       |

Fuente: Datos obtenidos del SICOP

En la siguiente tabla se detallan las solicitudes aprobadas en SICOP y aún no publicadas en el IV Trimestre del 2020. Ninguna pertenece a SINIRUBE. Recordando que la decisión para publicar es hasta que se cuente con las condiciones técnicas, presupuestarias y el cartel definitivo.

**Tabla N°14 Solicitudes de Contrataciones en SICOP aún no publicadas relacionadas al PAA 2020**

Presupuesto IMAS  
 Al IV Trimestre del 2020

| Número de solicitud | Descripción                                                                                                                    | Solicitante                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 0062020002800001    | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CUATRO ESTACIONES DE TRABAJO PARA LA ULDS DE HEREDIA , ULDS DE SARAPIQUI Y UCAR                   | OSVALDO RODRIGUEZ CHAVARRIA     |
| 0062020002800004    | ADQUISICIÓN DE DOS CARRITOS UTILITARIOS PARA ARCHIVO ARDS HEREDIA                                                              | OSVALDO RODRIGUEZ CHAVARRIA     |
| 0062020003000005    | COMPRA E INSTALACIÓN DE DIEZ ESCRITORIOS TIPO ESTACIÓN DE TRABAJO EN L PARA LA ULDS DE GUATUSO, UPALA, SAN CARLOS Y LOS CHILES | RIGOBERTO ABARCA DIAZ           |
| 0062020003200003    | COMPRA DE ARCHIVO DE SEGURIDAD PARA LA UCAR PUNTARENAS                                                                         | KEVIN ANTONIO MORAZAN SALAMANCA |
| 0062020003300001    | COMPRA DE 12 ESTACIONES DE TRABAJO (ESCRITORIOS MODULARES ) PARA ARDS SUROESTE                                                 | YAZMIN FERNANDEZ CUBERO         |
| 0062020003300004    | ADQUISICIÓN DE DOS CARRITO UTILITARIO PARA EL ARCHIVO DE LA ULDS DE CRISTO REY Y ULDS PAVAS                                    | YAZMIN FERNANDEZ CUBERO         |
| 0062020004900020    | IMPLEMENTACIÓN DE AUTOSERVICIO DEL EMPLEADO                                                                                    | FREDDY RAMÍREZ CASTRO           |

Fuente: Datos obtenidos del SICOP

## CAPÍTULO IV RESULTADO ANÁLISIS FODA

### I. Fortalezas:

- 1- Se cuenta con sistemas de gestión de compras SICOP y SAP. Se realizan las compras realizadas por medio de SICOP, según lo solicitado por la Ley de Contratación Administrativa, las cuales permiten la participación de nuevos oferentes y la transparencia en la ejecución de las compras.
- 2- Se ha desarrollado un adecuado seguimiento al PAA 2020.
- 3- Personal Capacitado en el área de Contratación Administrativa.
- 4- La gestión de compras mediante teletrabajo no se ha visto interrumpida sino potenciada.
- 5- Se celebraron reuniones mensuales de seguimiento en la ejecución del PAA

### II. Oportunidades:



- 1- La definición de las fechas límite para la carga de solicitudes en SAP y SICOP, lo cual permite a las unidades administrativas conocer de antemano fechas para gestionar e iniciar el proceso de contratación para adquirir el bien o servicio y atender las necesidades.
- 2- Se tiene definido las instancias competentes para emitir la Decisión Inicial conlleva una verificación en detalle por parte del funcionariado correspondiente, según el **artículo 33** del Reglamento Interno de Contratación Administrativa del IMAS y que se ajusta de conformidad con lo establecido en el **Artículo 8** del Regalamiento a la Ley de Contratación Administrativa.
- 3- Se cuenta con personas Administradoras de Programas Presupuestarios.

### III. Debilidades:

- 1- La planificación de las compras en la institución debe mejorar. Se han realizado esfuerzos creando guías para la elaboración de los términos de referencia de forma ágil, también se reformulo la hoja de estudio referencial de precios, todo esto, buscando evitar los reprocesos y errores y contribuyendo a fortalecer el compromiso de mantener un alineamiento constante y la reducción en los tiempos para la ejecución de los procesos de contratación a realizar. Los carteles para la adquisición de bienes y servicios deberían trabajarse en plazos previos para que cuando llegue el momento de carga de solicitudes, no se presenten dilaciones o atrasos, es decir, se tenga trabajo adelantando y se pueda cumplir con las metas.
- 2- Se considera satisfactorio un nivel de ejecución al IV trimestre PAA 2020, el cual alcanzó un **98.2%** en el presupuesto **IMAS**
- 3- Se considera insatisfactorio un nivel de ejecución al IV trimestre PAA 2020, el cual alcanzó un **8.6%** en el presupuesto **SINIRUBE**
- 4- Unidades Administrativas a pesar de contar con instrumento que muestra el paso a paso, no presentan Términos de Referencia con la debida calidad y ajustada a la Guía de Requisitos para la elaboración de solicitudes de Contratación del IMAS.
- 5- Existe un atraso importante en las entregas de las modificaciones presupuestarias, también se presentan inconsistencias en los detalles de las modificaciones que impiden la aplicación inmediata de estas.
- 6- No se cuenta con interfases SAP – SICOP. Los procesos de contratación administrativa debido a la ley se deben ejecutar en la plataforma de compras públicas, sin embargo, al tener el IMAS sus registros administrativo-financieros en sistema SAP, obliga a realizar doble carga de solicitudes de pedido y gestiones una parte en SAP y otra en SICOP.

### IV. Amenazas:

- 1- Con respecto a la planificación, ésta debe mejorar, ya que podría presentarse un riesgo por la ejecución de un mal proceso. Una mala planificación puede contribuir

al no cumplimiento de las metas y afectar varios procesos internos de la Institución. Con la finalidad de mitigar esta amenaza, el Área de Proveeduría Institucional realizó consultas vía correo electrónico y mediante llamada telefónica a las distintas Unidades Solicitantes sobre la permanencia de necesidades para la adquisición de bienes y servicios que se encontraban dentro del PAA 2020, evidenciando que, muchas de las necesidades incluidas dentro del presupuesto ordinario, se reportan como no necesarias o que se adquirirán otros bienes distintos a los planificados inicialmente, lo que conlleva a un resultado que podría ser desfavorable de ejecución del PAA 2020 y la creación de múltiples modificaciones presupuestarias.

- 2- Afectación de la imagen Institucional por lo bajo en el porcentaje de cumplimiento del PAA y de la ejecución presupuestaria.
- 3- Afectación del resultado final de evaluación de la Institución en el Índice de Gestión Institucional de la Contraloría General de la República.
- 4- Desviación en el cumplimiento del POG del Área de Proveeduría Institucional.

## CAPÍTULO IV INFORME GENERAL DE GESTIÓN DEL ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

El presente informe corresponde a un detalle de los Procedimientos de Contratación Administrativa del IMAS y tiene como objetivo brindar información acumulada y sistematizada de la Contrataciones Administrativas realizadas por el IMAS, con el objetivo de dar conocer el resumen de actividad contractual por tipo de procedimiento, todo considerando la transparencia y la eficiencia del Sistema de Compras Públicas SICOP.

Este informe muestra los datos como la cantidad de carteles que se han publicado en línea 100% electrónicos por tipo de procedimiento e información sustraída del sistema SAP. Además, se evidencia el porcentaje de concursos infructuosos, la cantidad de concursos por oferente único, entre otros datos que resultan relevantes conocer y analizar sobre la gestión de las compras en el IMAS.

El Reglamento Interno del Contratación Administrativa del IMAS, define los objetivos según los siguientes artículos:

**Artículo 5:** *Facilitar la gestión institucional mediante efectivos procesos de adquisición de bienes y servicios, seguros, almacenamiento y control de activos, requeridos por las diferentes unidades administrativas del IMAS*

**Artículo 6:** *Para realizar las tareas de acuerdo con los procesos, se definen los siguientes objetivos específicos:*

- a. Ejecutar y orientar el proceso de adquisición de bienes y servicios de conformidad con el presupuesto institucional en apego con la normativa que rige la materia de contratación administrativa.*
- b. Garantizar un uso eficiente de los recursos institucionales, específicamente suministros y activos mediante su efectiva adquisición, identificación, administración y almacenamiento.*
- c. Salvaguardar los intereses institucionales por medio de la gestión del proceso de aseguramiento del recurso humano y de los bienes institucionales.*

### 1. Estadística por tipo de procedimiento

En la siguiente tabla se detalla un resumen de las solicitudes de contratación recibidas que suman un total de 140, de las cuales 104 pertenecen a procedimientos de Contratación Directa, 21 a procedimientos de Licitaciones Abreviadas y 3 procedimientos de Licitaciones Nacionales y 12 solicitudes que fueron enviadas al distribuidor pero que no cuentan con un procedimiento de Contratación Administrativa.

**Tabla N°15 Resumen General de Solicitudes de Contrataciones en SICOP**

Al IV Trimestre del 2020

| Detalle                        | Cantidad   |
|--------------------------------|------------|
| CD                             | 104        |
| LA                             | 21         |
| LN                             | 3          |
| Solicitudes sin procedimientos | 12         |
| <b>Total general</b>           | <b>140</b> |

Fuente: Datos obtenidos de SICOP.

SICOP contempla todos los tipos de procedimiento habilitados según la normativa de compra pública costarricense. Estos incluyen Licitación Pública Nacional (LP), Licitación Pública Internacional (LI), Licitación Abreviada (LA), Contratación Directa (CD), Procedimientos por Principio (PP), Contratación Especial (CE), Remates Electrónicos (RE).

**Cuadro N°6: Resumen de cantidad de carteles publicados IMAS**

Al IV Trimestre 2020

| Tipo de procedimiento                 | Cantidad de carteles | Porcentaje  |
|---------------------------------------|----------------------|-------------|
| Contratación Directa (CD)             | 104                  | 81%         |
| Licitación Abreviada (LA)             | 21                   | 16%         |
| Procedimiento por Principio (PP)      | 0                    | 0%          |
| Contratación Especial (CE)            | 0                    | 0%          |
| Licitación Pública Nacional (LN)      | 3                    | 2%          |
| Remate Electrónico (RE)               | 0                    | 0%          |
| Licitación Pública Internacional (LI) | 0                    | 0%          |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>128</b>           | <b>100%</b> |

Fuente: Elaboración propia basada en Consulta General "Reporte del Sistema SICOP" SICOP Periodo: 1 de enero - 31 de diciembre 2020

## 2. Detalle de contrataciones y su estado según ejecutor del Área de Proveeduría Institucional

Corresponde al funcionariado que ocupe el puesto de Profesional de Proveeduría concluir los diferentes procedimientos de Contratación Administrativa. Además, deben atender otras funciones como control de garantías, resoluciones, POGE, Procedimientos Administrativos Sancionatorios, entre otros.

Las contrataciones de **Licitación Abreviada y Licitación Pública** son contrataciones con mayor complejidad, requieren **mayor seguimiento y control** que las Contrataciones

Directas, además implican la realización de trámites una vez adjudicada la contratación como la realización de reajustes de precios y se requiere del seguimiento de la contratación hasta por cuatro años.

**Datos de interés relacionados a las personas funcionarias del Área de Proveeduría Institucional:**

- **Sonia Sánchez:** Adicional a sus labores de contratación, realiza temas de Control Interno, procedimientos sancionatorios, POGE, DELFOS, EXONET y control de garantías y realización de informes.
- **Ana Virginia García:** Adicional a sus labores de contratación es la Administradora Institucional de SICOP, seguimiento de acuerdos de informes de auditoría y realización de algunos informes.

La siguiente tabla muestra los procedimientos de contratación administrativa que se publicaron y su estado al IV Trimestre del 2020.

**Tabla N°16 Detalle general de los concursos publicados**  
**(Acumulativo del 01 de enero al 31 diciembre 2020)**  
 Al IV Trimestre

| Número de Procedimiento  | Objeto Contractual                                                                                                                                                        | Encargado Proveeduría | Estado     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 2020LA-000016-0005300001 | ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIONES DE WINDOWS SQL SERVER ENTERPRISE PARA SINIRUBE                                                                                               | ALICIA BOZA           | Adjudicado |
| 2020CD-000067-0005300001 | APLICACIONES PARA LA MEJORA OPERATIVA DE LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL USO DE LOS SISTEMAS A USUARIOS                                                                     | ALICIA BOZA           | Contrato   |
| 2020CD-000083-0005300001 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO Y ARTES GRÁFICAS DEL LIBRO DE MARCA DEL SINIRUBE                                                                   | ALICIA BOZA           | Contrato   |
| 2020CD-000004-0005300001 | PROCESO DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS EN LA FACILITACIÓN DE PRÁCTICAS RESTAURATIVAS DIRIGIDO A PERSONAS FUNCIONARIAS IMAS                               | ALICIA BOZA           | Contrato   |
| 2020CD-000009-0005300001 | SERVICIO PREVENTIVO PARA EL MANTENIMIENTO DE UN ELEVADOR, MARCA SUMASA MODELO HIDRÁULICO SERIE 16268 4, UBICADOS EN EL EDIFICIO ANEXO AL ARDS CARTAGO.                    | ALICIA BOZA           | Contrato   |
| 2020CD-000010-0005300001 | TRASLADO DEL SISTEMA DE ALARMA Y CCTV A LA OFICINA DE LA UNIDAD LOCAL DE QUEPOS                                                                                           | ALICIA BOZA           | Contrato   |
| 2020CD-000026-0005300001 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA ELÉCTRICA MARCA KOHLER POWER SYSTEMS, UBICADA EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL. | ALICIA BOZA           | Contrato   |
| 2020CD-000027-0005300001 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DE DOS ASCENSORES MARCA SC HINDLER, UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL IMAS.                   | ALICIA BOZA           | Contrato   |
| 2020CD-000051-0005300001 | RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE VPN                                                                                                                                            | ALICIA BOZA           | Contrato   |
| 2020CD-000060-0005300001 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LOS EDIFICIOS DEL ARDS NORESTE Y LAS ULDS AMÓN, ACOSTA, DESAMPARADOS Y GOICOECHEA.                                             | ALICIA BOZA           | Contrato   |
| 2020CD-000063-0005300001 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO GRÁFICO, CON ARTE FINAL EN MODALIDAD Y CON PRODUCCIÓN DIGITAL DEL DOCUMENTO CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA                           | ALICIA BOZA           | Contrato   |
| 2020CD-000076-0005300001 | AMPLIACIÓN DE LICENCIAS DE VPN                                                                                                                                            | ALICIA BOZA           | Contrato   |

|                          |                                                                                                                                                         |                  |               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 2020CD-000090-0005300001 | ADQUISICIÓN DE PANTALLA NUMÉRICA ULDS ALAJUELITA                                                                                                        | ALICIA BOZA      | Contrato      |
| 2020CD-000097-0005300001 | COMPRA POR DEMANDA DE MASCARILLAS QUIRÚRGICA DES CARTABLE                                                                                               | ALICIA BOZA      | Contrato      |
| 2020CD-000101-0005300001 | ADICIONES Y MEJORAS A LA LICENCIA DEL SISTEMA RECORD KEEPER                                                                                             | ALICIA BOZA      | Contrato      |
| 2020CD-000103-0005300001 | SERVICIO MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN                                                                                                  | ALICIA BOZA      | Contrato      |
| 2020LA-000014-0005300001 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO                                                                | ALICIA BOZA      | Contrato      |
| 2020CD-000025-0005300001 | COMPRA DE CÁMARAS E INSTALACIÓN PARA SISTEMA (CCTV) DEL EDIFICIO CENTRAL DEL IMAS.                                                                      | ALICIA BOZA      | Infructuoso   |
| 2020LA-000001-0005300001 | IMPLEMENTACIÓN DE AUTOSERVICIO DEL EMPLEADO                                                                                                             | ALICIA BOZA      | Sin efecto    |
| 2020LA-000005-0005300001 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DIAGNÓSTICO Y ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA                                                             | ANA GARCIA       | Contrato      |
| 2020CD-000061-0005300001 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL DEL PERIODO 2019-2020 | ANA GARCIA       | Contrato      |
| 2020LA-000013-0005300001 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN AUDITORIA EXTERNA PARA EL PERIODO 2020                                                                       | ANA GARCIA       | Contrato      |
| 2020CD-000015-0005300001 | ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA UBICAR LAS OFICINAS DE LA UNIDAD LOCAL DE SANTA CRUZ, GUANACASTE                                                            | ANA GARCIA       | Contrato      |
| 2020CD-000073-0005300001 | ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA UBICAR LAS OFICINAS DEL ARDS HUETAR NORTE Y ULDS SAN CARLOS                                                                 | ANA GARCIA       | Contrato      |
| 2020CD-000077-0005300001 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DESARROLLO HUMANO                                                    | ANA GARCIA       | Contrato      |
| 2020CD-000082-0005300001 | ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA UBICAR LAS OFICINAS DE LA UNIDAD LOCAL DE DESARROLLO SOCIAL EN SARAPIQUÍ                                                    | ANA GARCIA       | Contrato      |
| 2020LA-000017-0005300001 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SOPORTE EVOLUTIVO FUNCIONAL Y TÉCNICO DEL SISTEMA ERP SAP                                                                   | ANA GARCIA       | En evaluación |
| 2020LA-000020-0005300001 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS SAP Y MANTENIMIENTO-SOPORTE                                                                                                    | ANA GARCIA       | En evaluación |
| 2020LN-000003-0005300001 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OUTTASKING PARA MANTENIMIENTO, SOPORTE Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE SINIRUBE                             | ANA GARCIA       | En evaluación |
| 2020CD-000001-0005300001 | MEJORAS DE ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN                                                                                                           | BERNARDO RAMIREZ | Contrato      |
| 2020CD-000038-0005300001 | COMPRA E INSTALACIÓN DE SUPRESORES DE TRANSIENTES EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL IMAS.                                                                      | BERNARDO RAMIREZ | Contrato      |
| 2020LA-000008-0005300001 | "COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA OFICINA POR DEMANDA IMAS"                                                                                          | BERNARDO RAMIREZ | Contrato      |
| 2020LA-000010-0005300001 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA TOMA FÍSICA CONCILIATORIA DE TODOS LOS ACTIVOS EN APEGO A LAS NICSP                                                     | BERNARDO RAMIREZ | Contrato      |
| 2020CD-000078-0005300001 | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SUPRESIÓN DE INCENDIOS EN EL CUARTO DE SERVIDORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL IMAS.                                              | BERNARDO RAMIREZ | Contrato      |
| 2020CD-000006-0005300001 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ADOBE CON DERECHO A ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE POR UN AÑO PARA SINIRUBE                                                           | BERNARDO RAMIREZ | Contrato      |
| 2020CD-000007-0005300001 | ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE IBM-SPSS STATISTICS                                                                                           | BERNARDO RAMIREZ | Contrato      |
| 2020CD-000008-0005300001 | REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS 261-248, NISSAN FRONTIER DEL ARDS BRUNCA.                                                                                | BERNARDO RAMIREZ | Contrato      |
| 2020CD-000019-0005300001 | SERVICIO MANTENIMIENTO DE UPS NFINITY LIEBERTH                                                                                                          | BERNARDO RAMIREZ | Contrato      |

**INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL**  
**INFORME TRIMESTRAL 2020**  
**IMAS-SGSA-API-36-2021**

|                          |                                                                                                                                                        |                  |                         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 2020CD-000020-0005300001 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS ULDS DE ALAJUELA, GRECIA Y SAN RAMÓN                                                           | BERNARDO RAMIREZ | Contrato                |
| 2020CD-000028-0005300001 | COMPRA DE 8000 SOBRES MEMBRETADOS                                                                                                                      | BERNARDO RAMIREZ | Contrato                |
| 2020CD-000032-0005300001 | SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HI LUX PLACA 261-303 ASIGNADO A LA ULDS DE UPALA.                                                     | BERNARDO RAMIREZ | Contrato                |
| 2020CD-000039-0005300001 | CONTRATACION DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS PE5-801 Y 750178                                                                         | BERNARDO RAMIREZ | Contrato                |
| 2020CD-000040-0005300001 | 2.<br>DESINSTALACIÓN, TRASLADO E INSTALACIÓN DE 8 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD LOCAL DE SANTA CRUZ DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL. | BERNARDO RAMIREZ | Contrato                |
| 2020CD-000041-0005300001 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE MONTACARGAS MARCA CLARK PLACA EE-32211 ASIGNADO A LA UNIDAD DE DONACIONES                     | BERNARDO RAMIREZ | Contrato                |
| 2020CD-000044-0005300001 | COMPRA DE SUMINISTROS Y TONER FUERA DEL CONVENIO MARCO, TRAMITAR MODALIDAD POR DEMANDA                                                                 | BERNARDO RAMIREZ | Contrato                |
| 2020CD-000046-0005300001 | DESINSTALACIÓN, TRASLADO E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA MÓVIL PARA EL ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE BENEFICIARIOS DE LA UNIDAD LOCAL DE SANTA CRUZ            | BERNARDO RAMIREZ | Contrato                |
| 2020CD-000056-0005300001 | SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO 261-293 ARDS BRUNCA                                                                                                | BERNARDO RAMIREZ | Contrato                |
| 2020CD-000057-0005300001 | REPARACIÓN DEL VEHÍCULO 261-284                                                                                                                        | BERNARDO RAMIREZ | Contrato                |
| 2020CD-000058-0005300001 | REPARACION DEL VEHICULO 261-226                                                                                                                        | BERNARDO RAMIREZ | Contrato                |
| 2020CD-000065-0005300001 | SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA 261-238 ASIGNADO A LA ULDS DE SAN CARLOS.                                              | BERNARDO RAMIREZ | Contrato                |
| 2020CD-000066-0005300001 | ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE RESIDUOS PARA VARIAS OFICINAS DEL IMAS                                                                                  | BERNARDO RAMIREZ | Contrato                |
| 2020CD-000068-0005300001 | CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL EMSAMBLE DE 19 MOTOCICLETAS MARCA SENKE AÑO 2014                                                                     | BERNARDO RAMIREZ | Contrato                |
| 2020CD-000080-0005300001 | CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES ARDS ALAJUELA                                                                                                          | BERNARDO RAMIREZ | Contrato                |
| 2020CD-000092-0005300001 | COMPRA DE TAPAS Y CONTRATAPAS PARA EXPEDIENTES                                                                                                         | BERNARDO RAMIREZ | Contrato                |
| 2020CD-000093-0005300001 | REPARACION DEL VEHICULO PLACA 750178                                                                                                                   | BERNARDO RAMIREZ | Contrato                |
| 2020CD-000096-0005300001 | REPARACION DEL VEHICULO 261-285 Y EL VEHÍCULO 261-292                                                                                                  | BERNARDO RAMIREZ | Contrato                |
| 2020CD-000105-0005300001 | CONTRATACIÓN EXCEPTUADA PARA REPARACIÓN VEHÍCULO 261-309 DEL ÁREA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL CHOROTEGA                                              | BERNARDO RAMIREZ | Contrato                |
| 2020LA-000003-0005300001 | COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLAS DE PAPEL PARA EL IMAS                                                                                 | BERNARDO RAMIREZ | Contrato                |
| 2020CD-000024-0005300001 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE MONTACARGAS MARCA CLARK PLACA EE-32211 ASIGNADO A LA UNIDAD DE DONACIONES                     | BERNARDO RAMIREZ | Desierto                |
| 2020CD-000072-0005300001 | SERVICIOS PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULOS PLACAS 261-285 Y 261-292                                                                                       | BERNARDO RAMIREZ | Desierto                |
| 2020CD-000029-0005300001 | COMPRA DE TAPAS Y CONTRATAPAS PARA EXPEDIENTES                                                                                                         | BERNARDO RAMIREZ | En evaluación           |
| 2020LA-000021-0005300001 | FINALIZACIÓN DE LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL IMAS EN SAN RAFAEL ABAJO DE DESAMPARADOS.                                                             | BERNARDO RAMIREZ | En recepción de ofertas |
| 2020LA-000004-0005300001 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL IMAS                                                                  | BERNARDO RAMIREZ | Infructuoso             |

**INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL**  
**INFORME TRIMESTRAL 2020**  
**IMAS-SGSA-API-36-2021**

|                          |                                                                                                                                                                                  |                  |                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| 2020CD-000042-0005300001 | DESINSTALACIÓN, TRASLADO E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA MÓVIL PARA EL ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE BENEFICIARIOS DE LA UNIDAD LOCAL DE SANTA CRUZ DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL. | BERNARDO RAMIREZ | Sin efecto             |
| 2020LA-000018-0005300001 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIONES Y SOPORTE DEL SISTEMA SAP                                                                                                             | JOHANNA SOLANO   | Apelación o Revocación |
| 2020CD-000014-0005300001 | COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA IMAS                                                                                                                                                | JOHANNA SOLANO   | Contrato               |
| 2020CD-000045-0005300001 | COMPRA EQUIPO DE DUPLICADORA, HEAD SET Y AUDÍFONOS CON MICRÓFONO.                                                                                                                | JOHANNA SOLANO   | Contrato               |
| 2020CD-000049-0005300001 | COMPRA DE DISPENSADOR DE AGUA                                                                                                                                                    | JOHANNA SOLANO   | Contrato               |
| 2020CD-000053-0005300001 | LICENCIAS ARCGIS PARA GEOLOCALIZACIÓN                                                                                                                                            | JOHANNA SOLANO   | Contrato               |
| 2020LA-000015-0005300001 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y PLATAFORMA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS DE CAPACITACIÓN VIRTUAL PARA EL SINIRUBE                        | JOHANNA SOLANO   | Contrato               |
| 2020CD-000002-0005300001 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA DESARROLLAR UN TALLER DE GESTIÓN DE CAMBIO, CON LAS PERSONAS TRABAJADORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE OFICINAS CENTRALES DEL IMAS.          | JOHANNA SOLANO   | Contrato               |
| 2020CD-000003-0005300001 | TALLERES DE LIDERAZGO ASISTIDO CON CABALLOS, PARA PERSONAS TRABAJADORAS DEL IMAS                                                                                                 | JOHANNA SOLANO   | Contrato               |
| 2020CD-000036-0005300001 | RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ANUAL DEL SISTEMA RECORD KEEPER.                                                                                                        | JOHANNA SOLANO   | Contrato               |
| 2020CD-000037-0005300001 | COMPRA DE SOLUCIÓN ALCOHÓLICA ANTISÉPTICA PARA HIGIENE DE MANOS                                                                                                                  | JOHANNA SOLANO   | Contrato               |
| 2020CD-000069-0005300001 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DESINFECCIÓN PROFUNDA PARA LAS OFICINAS DEL IMAS                                                                                                    | JOHANNA SOLANO   | Contrato               |
| 2020CD-000071-0005300001 | ADQUISICIÓN DE DIADEMAS Y CAMARAS WEB                                                                                                                                            | JOHANNA SOLANO   | Contrato               |
| 2020CD-000079-0005300001 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DESARROLLO DE MEJORAS PARA EL SITIO WEB DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS).                                                       | JOHANNA SOLANO   | Contrato               |
| 2020CD-000100-0005300001 | RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE ARCGIS PARA EL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL                                                                                                        | JOHANNA SOLANO   | Contrato               |
| 2020CD-000104-0005300001 | COMPRA DE MONITORES CURSOS DE 27 PULGADAS                                                                                                                                        | JOHANNA SOLANO   | Contrato               |
| 2020LA-000009-0005300001 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA GESTIÓN DE TRANSPORTES DEL IMAS                                                    | JOHANNA SOLANO   | Contrato               |
| 2020LA-000019-0005300001 | ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA EN LA NUBE PARA GESTIÓN DE TELETRABAJO                                                                                                                 | JOHANNA SOLANO   | En evaluación          |
| 2020LN-000001-0005300001 | SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMAS A NIVEL NACIONAL CON CRITERIOS SUSTENTABLES EN LA MODALIDAD DE CONTRATO DE EJECUCIÓN CONTINUA SEGÚN DEMANDA                  | JOHANNA SOLANO   | Infructuoso            |
| 2020LA-000011-0005300001 | SERVICIO DE COLOCACIÓN PARA HOSPEDAR LA INFRAESTRUCTURA DEL SINIRUBE EN DATA CENTER TIER III                                                                                     | JOHANNA SOLANO   | infructuoso.           |
| 2020CD-000012-0005300001 | COMPRA DE PARLANTE AMPLIFICADOR PARA EL ULDS DE QUÉPOS                                                                                                                           | ORLANDO HERRERA  | Contrato               |
| 2020CD-000013-0005300001 | COMPRA DE LÁMPARAS DE EMERGENCIA PARA EL ARDS HUETAR NORTE                                                                                                                       | ORLANDO HERRERA  | Contrato               |
| 2020CD-000054-0005300001 | COMPRA DE CUADRACICLO PARA ULDS TURRIALBA                                                                                                                                        | ORLANDO HERRERA  | Contrato               |
| 2020CD-000085-0005300001 | COMPRA E INSTALACIÓN DE DOS CIRCUITOS CERRADOS PARA LOS EDIFICIOS DEL ARDS HUETAR NORTE                                                                                          | ORLANDO HERRERA  | Contrato               |
| 2020CD-000086-0005300001 | “COMPRA DE 8 ESCRITORIOS SECRETARIALES EN EL PARA USO DEL ARDS BRUNCA”                                                                                                           | ORLANDO HERRERA  | Contrato               |



|                          |                                                                                                                                            |                    |            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 2020CD-000099-0005300001 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN PARA EDIFICIO ANEXO A LA ARDSSO                                                | ORLANDO HERRERA    | Contrato   |
| 2020CD-000005-0005300001 | COMPRA DE MATERIALES PARA TIENDAS LIBRES DEL IMAS                                                                                          | ORLANDO HERRERA    | Contrato   |
| 2020CD-000016-0005300001 | SERVICIO MANTENIMIENTO DE UPS MARCA APC SYMMETRA MODELO SYAF16KRMT 16KVA SERIE AD1644120631 UBICADA EN EL EDIFICIO ANEXO AL ARDS CARTAGO   | ORLANDO HERRERA    | Contrato   |
| 2020CD-000017-0005300001 | SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS OFICINAS DEL ÁREA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL HUETAR NORTE.                                              | ORLANDO HERRERA    | Contrato   |
| 2020CD-000018-0005300001 | ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL XEROX DEL SINIRUBE                                                                   | ORLANDO HERRERA    | Contrato   |
| 2020CD-000021-0005300001 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA OFICINA REGIONAL Y ULDS DEL IMAS, ARDS BRUNCA.                                                | ORLANDO HERRERA    | Contrato   |
| 2020CD-000023-0005300001 | FUMIGACIÓN DE LAS OFICINAS DEL ARDS ALAJUELA                                                                                               | ORLANDO HERRERA    | Contrato   |
| 2020CD-000030-0005300001 | “REPARACIÓN DE IMPRESORAS MARCA KYOCERA UBICADAS EN EL ÁREA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL CARTAGO Y ULDES TURRIALBA”                       | ORLANDO HERRERA    | Contrato   |
| 2020CD-000034-0005300001 | SERVICIO PINTURA Y REPARACIÓN DE CUBIERTA DE TECHO PARA LA OFICINA DE LA UNIDAD LOCAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CARTAGO                      | ORLANDO HERRERA    | Contrato   |
| 2020CD-000035-0005300001 | ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA DEL SINIRUBE                                                           | ORLANDO HERRERA    | Contrato   |
| 2020CD-000043-0005300001 | SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL ARDS CARTAGO, ULDES LOS SANTOS, ULDES TURRIALBA, ULDES CARTAGO                                              | ORLANDO HERRERA    | Contrato   |
| 2020CD-000052-0005300001 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE LOS EDIFICIOS DEL ARDS Y DEL ULDS DE CARTAGO | ORLANDO HERRERA    | Contrato   |
| 2020CD-000055-0005300001 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE INCENDIO Y ROBO DEL EDIFICIO ANEXO DEL ARDS CARTAGO.              | ORLANDO HERRERA    | Contrato   |
| 2020CD-000074-0005300001 | SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS OFICINAS DEL ÁREA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL CHOROTEGA Y SUS ULDS DE CAÑAS, SANTA CRUZ Y NICOYA         | ORLANDO HERRERA    | Contrato   |
| 2020CD-000094-0005300001 | “REPARACIÓN DE IMPRESORAS MARCA KYOCERA UBICADAS EN EL ÁREA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL CARTAGO Y ULDES TURRIALBA”                       | ORLANDO HERRERA    | Contrato   |
| 2020CD-000095-0005300001 | REPARACIÓN DE MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA FS 6525 MFP PLACA 27215 DE LA ULDS SAN CARLOS                                                   | ORLANDO HERRERA    | Contrato   |
| 2020LA-000007-0005300001 | ADQUISICIÓN AIRES ACONDICIONADOS                                                                                                           | ROXANNA VILLALOBOS | Contrato   |
| 2020LN-000002-0005300001 | CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE ANTIVIRUS                                                                    | ROXANNA VILLALOBOS | Contrato   |
| 2020CD-000011-0005300001 | SUSCRIPCIÓN ANUAL A PERIÓDICOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL.                                                                                    | ROXANNA VILLALOBOS | Contrato   |
| 2020CD-000031-0005300001 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UPS DEL ÁREA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL CHOROTEGA                                            | ROXANNA VILLALOBOS | Contrato   |
| 2020CD-000033-0005300001 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELÉCTRICA ULDS SAN RAMÓN                                                                                   | ROXANNA VILLALOBOS | Contrato   |
| 2020CD-000047-0005300001 | SUSCRIPCIÓN ANUAL A PERIÓDICO “SEMANARIO UNIVERSIDAD”.                                                                                     | ROXANNA VILLALOBOS | Contrato   |
| 2020CD-000050-0005300001 | ADQUISICIÓN FORMULARIOS DE CHEQUE PARA VARIAS OFICINAS                                                                                     | ROXANNA VILLALOBOS | Contrato   |
| 2020CD-000075-0005300001 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO EN LA TIENDA #14 DEL IMAS DEL AEROPUERTO JUAN SANTAMARÍA                       | ROXANNA VILLALOBOS | Contrato   |
| 2020LA-000002-0005300001 | DISEÑO Y EJECUCIÓN DE TALLERES Y CHARLAS DE AUTOCUIDADO AL PERSONAL DE LAS 10 ÁREAS REGIONALES DE DESARROLLO SOCIAL DEL IMAS.              | ROXANNA VILLALOBOS | Sin efecto |

|                          |                                                                                                                          |               |             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 2020LA-000006-0005300001 | ADQUISICIÓN DE CINTAS DE EMPAQUE PARA LAS TIENDAS LIBRES, IMAS (SEGÚN DEMANDA)                                           | SONIA SANCHEZ | Adjudicado  |
| 2020CD-000022-0005300001 | ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA EL ÁREA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL HUETAR NORTE Y EMPRESAS COMERCIALES                    | SONIA SANCHEZ | Contrato    |
| 2020CD-000064-0005300001 | ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO DE CORRESPONDENCIA DIGITAL                                                         | SONIA SANCHEZ | Contrato    |
| 2020CD-000059-0005300001 | ADQUISICIÓN DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS Y SUS RESPECTIVOS SISTEMAS DE CALIFICACIÓN                                          | SONIA SANCHEZ | Contrato    |
| 2020CD-000084-0005300001 | ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA UBICAR LA UNIDAD LOCAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRECIA                                     | SONIA SANCHEZ | Contrato    |
| 2020CD-000087-0005300001 | DIVULGACIÓN INFORMATIVA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE MEDIDAS ANTE EL COVID-19, INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL, IMAS. | SONIA SANCHEZ | Contrato    |
| 2020CD-000089-0005300001 | SERVICIO MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES Y REGIONALES                                                     | SONIA SANCHEZ | Contrato    |
| 2020CD-000091-0005300001 | SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DBARTISAN STANDARD FOR SYBASE Y RAPID SQL                           | SONIA SANCHEZ | Contrato    |
| 2020CD-000098-0005300001 | ARRENDAMIENTO PARA UBICAR OFICINAS DE LA UNIDAD LOCAL DESARROLLO SOCIAL GUATUSO.                                         | SONIA SANCHEZ | Contrato    |
| 2020CD-000102-0005300001 | ARRENDAMIENTO PARA UBICAR OFICINAS DE LA UNIDAD LOCAL DESARROLLO SOCIAL UPALA.                                           | SONIA SANCHEZ | Contrato    |
| 2020LA-000012-0005300001 | ADQUISICIÓN DE CINTAS DE EMPAQUE PARA LAS TIENDAS LIBRES. MODALIDAD: SEGÚN DEMANDA.                                      | SONIA SANCHEZ | Contrato    |
| 2020CD-000062-0005300001 | ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA UBICAR OFICINAS DE LA UNIDAD LOCAL DESARROLLO SOCIAL GRECIA                                  | SONIA SANCHEZ | Desierto    |
| 2020CD-000070-0005300001 | ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA UBICAR OFICINAS DEL ULD S GRECIA                                                             | SONIA SANCHEZ | Desierto    |
| 2020CD-000081-0005300001 | ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA UBICAR LA UNIDAD LOCAL DESARROLLO SOCIAL DE GRECIA                                        | SONIA SANCHEZ | Infructuoso |
| 2020CD-000088-0005300001 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE NOTIFICACIONES                                                                               | SONIA SANCHEZ | infructuoso |

Fuente: Elaboración propia basada en Consulta General "Reporte del Sistema SICOP" SICOP Periodo: 1 de enero - 31 de diciembre 2020

La siguiente tabla muestra los procesos administrativos por profesional.

**Tabla N°17 Resumen por tipo de procedimiento y profesional ejecutor**  
**Al IV Trimestre del 2020**

| Profesional        | Contratación Directa | Licitación Abreviada | Licitación Nacional | Total |
|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------|
| BERNARDO RAMIREZ   | 30                   | 5                    | 0                   | 35    |
| ORLANDO HERRERA    | 21                   | 0                    | 0                   | 21    |
| ALICIA BOZA        | 16                   | 3                    | 0                   | 19    |
| JOHANNA SOLANO     | 13                   | 5                    | 1                   | 19    |
| SONIA SANCHEZ      | 13                   | 2                    | 0                   | 15    |
| ANA GARCIA         | 5                    | 4                    | 1                   | 10    |
| ROXANNA VILLALOBOS | 6                    | 2                    | 1                   | 9     |
| <b>TOTALES</b>     | 104                  | 21                   | 3                   | 128   |

Fuente: Datos obtenidos de SICOP.


Nota:

- Este reporte **no mide la calidad ni la complejidad en la confección de los carteles publicados** por los profesionales en proveeduría dentro de sistema SICOP, sino más bien, brinda el detalle por cantidad de las contrataciones realizadas por cada uno de estos. Se debe considerar que los distintos tipos de contratación están relacionados a distintos niveles de responsabilidad y seguimiento.

En el siguiente gráfico se detalla la modalidad de las contrataciones publicadas al IV Trimestre del 2020

**Gráfico N°3 Modalidad de las Contrataciones publicadas**

Al IV Trimestre del 2020



Fuente: Elaboración propia, basado en consulta General "Reporte del Sistema SICOP" SICOP Periodo: 1 de enero - 31 de diciembre 2020

Tabla N°18: Resumen del Estado de Contrataciones Administrativas por profesional API  
 Al IV trimestre del 2020

| Detalle                   | Cantidad |
|---------------------------|----------|
| <b>ALICIA BOZA</b>        |          |
| Adjudicado                | 1        |
| Contrato                  | 16       |
| Infructuoso               | 1        |
| Sin efecto                | 1        |
| <b>ANA GARCIA</b>         |          |
| Contrato                  | 7        |
| En evaluación             | 3        |
| <b>BERNARDO RAMIREZ</b>   |          |
| Contrato                  | 29       |
| Desierto                  | 2        |
| En evaluación             | 1        |
| En recepción de ofertas   | 1        |
| Infructuoso               | 1        |
| Sin efecto                | 1        |
| <b>JOHANNA SOLANO</b>     |          |
| Apelación o Revocación    | 1        |
| Contrato                  | 15       |
| En evaluación             | 1        |
| Infructuoso               | 1        |
| Infructuoso.              | 1        |
| <b>ORLANDO HERRERA</b>    |          |
| Contrato                  | 21       |
| <b>ROXANNA VILLALOBOS</b> |          |
| Contrato                  | 8        |
| Sin efecto                | 1        |
| <b>SONIA SANCHEZ</b>      |          |
| Adjudicado                | 1        |
| Contrato                  | 10       |
| Desierto                  | 2        |
| Infructuoso               | 2        |

Fuente: Elaboración propia, basado en consulta General "Reporte del Sistema SICOP" SICOP Periodo: 1 de enero - 31 de diciembre 2020

### 3. Detalle de solicitudes de contratación aun no publicadas en SICOP

A continuación, se detallan las solicitudes de contratación que no han sido publicadas en el sistema SICOP:

**Tabla N°19: Solicitudes sin publicar generales que fueron remitidas al distribuidor**

Al IV trimestre del 2020

| Número de solicitud | Descripción                                                                                                                                                                                      | Solicitante                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 0062020002800001    | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CUATRO ESTACIONES DE TRABAJO PARA LA ULDS DE HEREDIA ,ULDS DE SARAPIQUI Y UCAR                                                                                      | OSVALDO RODRIGUEZ CHAVARRIA     |
| 0062020002800004    | ADQUISICIÓN DE DOS CARRITOS UTILITARIOS PARA ARCHIVO ARDS HEREDIA                                                                                                                                | OSVALDO RODRIGUEZ CHAVARRIA     |
| 0062020003000005    | COMPRA E INSTALACIÓN DE DIEZ ESCRITORIOS TIPO ESTACIÓN DE TRABAJO EN L PARA LA ULDS DE GUATUSO, UPALA, SAN CARLOS Y LOS CHILES                                                                   | RIGOBERTO ABARCA DIAZ           |
| 0062020003200003    | COMPRA DE ARCHIVO DE SEGUIRIDAD PARA LA UCAR PUNTARENAS                                                                                                                                          | KEVIN ANTONIO MORAZAN SALAMANCA |
| 0062020003300001    | COMPRA DE 12 ESTACIONES DE TRABAJO (ESCRITORIOS MODULARES ) PARA ARDS SUROESTE                                                                                                                   | YAZMIN FERNANDEZ CUBERO         |
| 0062020003300004    | ADQUISICIÓN DE DOS CARRITO UTILITARIO PARA EL ARCHIVO DE LA ULDS DE CRISTO REY Y ULDS PAVAS                                                                                                      | YAZMIN FERNANDEZ CUBERO         |
| 0062020004900020    | IMPLEMENTACIÓN DE AUTOSERVICIO DEL EMPLEADO                                                                                                                                                      | FREDDY RAMÍREZ CASTRO           |
| 0062020004900019    | LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA SACET PARA EL CONTROL DE LLAMADAS 2020                                                                                                                                | JOSE PABLO ARCE BARRANTES       |
| 0062020005000003    | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE CARROCERÍA, LAVADO DE MOTOR Y CHASIS DE CARROCERÍA, PARA LOS VEHÍCULOS DE OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL | NELSON JACOB UBA FERNANDEZ      |
| 0062020005000008    | CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL. MODALIDAD DE ENTREGA SEGÚN DEMANDA.                                   | NELSON JACOB UBA FERNANDEZ      |
| 0062020009900007    | ADQUISICIÓN DE TERMÓMETROS INFRARROJOS PARA EMPRESAS COMERCIALES DEL IMAS                                                                                                                        | FLOR DE MARÍA MONTOYA MORA      |
| 0062020009900008    | SERVICIO DE SOPORTE Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE PUNTOS DE VENTA LDCOM DE LAS TIENDAS LIBRES DE IMPUESTO DEL ÁREA DE EMPRESAS COMERCIALES                                                         | MELCHOR MARCOS HURTADO          |

Fuente: Elaboración propia, basado en consulta General "Reporte del Sistema SICOP" SICOP Periodo: 1 de enero - 31 de diciembre 2020

De todas las solicitudes de contratación cargadas en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) del periodo 01-01-2020 al 31-12-2020, corresponden a un total 140, de este total se tramitaron 128 concluidas. Se detalla el motivo de 12 solicitudes no concluidas: a. 07 solicitudes de contratación enviadas a distribuidor y asignadas, 05 fueron eliminadas de SAP por variar necesidad. 01 estaba cargada presupuestariamente con un colon (presupuesto 2021) y el procedimiento de contratación administrativa se publica a

inicios del periodo 2021. 01 solicitud de contratación correspondía a una necesidad que ya tenía un contrato en ejecución. b.03 solicitudes sin asignar sin contenido presupuestario, por lo que se atiende necesidad 2021. c. 02 solicitudes sin asignar para trámite debido a decisión de la Administración en la disposición de recursos presupuestarios para atención prioritaria de pandemia COVID-19. Además, en la contratación por demanda 2020LA-000008-0005300001 "Compra de mobiliario y equipos para oficina por demanda IMAS", el precio de carritos utilitarios superaba el presupuesto el presupuesto estimado inicialmente.

#### 4. Cantidad de carteles publicados de contrataciones exceptuados de los procedimientos ordinarios

La normativa de compra pública contempla casos especiales donde es permitido realizar procedimientos de compra no concursados, invitando a un único oferente. El expediente público disponible en el portal SICOP ([www.sicop.go.cr](http://www.sicop.go.cr)) permite a cualquier ciudadano interesado conocer los detalles de estas contrataciones.

Las contrataciones directas suman un 104 con un peso de un 81% de los concursos totales, de estas, las contrataciones de escasa cuantía cuentan con un peso de un 65% del total de Contrataciones Directas. La figura más utilizada es la Contratación Directa. A continuación, se detalla la composición de las contrataciones directas realizadas.

**Tabla N°20: Resumen de Excepción Contratación Directa**  
 Al IV Trimestre del 2020


| EXCEPCION CONTRATACIÓN DIRECTA                                                              | CANTIDAD | %   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| Contratación directa para situaciones imprevisibles                                         | 2        | 2%  |
| Contratación directa autorizada por CGR por razones de interés público                      | 0        | 0%  |
| Contratación directa de actividad contractual desarrollada entre sujetos de derecho público | 2        | 2%  |
| Contratación directa de bienes o servicios artísticos o intelectuales                       |          | 0%  |
| Contratación directa de suscripciones y compra de material bibliográfico                    | 2        | 2%  |
| Contratación directa de medios de comunicación social                                       | 1        | 1%  |
| Contratación directa para arrendamiento o compra de bienes únicos                           | 9        | 9%  |
| Contratación directa para reparaciones indeterminadas                                       | 3        | 3%  |
| Contratación directa por escasa cuantía **                                                  | 68       | 65% |
| Contratación directa por ser oferente único                                                 | 17       | 16% |

Fuente: Elaboración propia, basado en consulta General "Reporte del Sistema SICOP" SICOP Periodo: 1 de enero - 31 de diciembre 2020

**Nota:** \*\*Este tipo de procedimiento es el más usual en la Administración Pública y se deriva debido al monto estimado para el IMAS según la tabla de límites de contratación, dada a conocer mediante la Circular número API-03-2020 cuyo rango es Igual o más de ₡27.110.000,00 hasta menos de ₡406.000.000,00.

#### Graficó N°4 Tipo de excepción utilizado en las Contrataciones Directas

Al IV Trimestre del 2020



Fuente: Elaboración propia, basado en consulta General "Reporte del Sistema SICOP" SICOP Periodo: 1 de enero - 31 de diciembre 2020

#### Índice de infructuosidad

Una de las mayores preocupaciones de esta Área de Proveeduría Institucional se refiere a la cantidad de concursos que resultan infructuosos. Declarar infructuoso, Desierto o sin efecto un concurso significa un costo y pérdida de tiempo para la administración. Es por este motivo que el índice de infructuosidad resulta de mayor interés. El porcentaje de infructuosidad es de un 10% (13 concursos), del total de 128 contrataciones realizadas.

Tabla N°21: Detalle de las contrataciones infructuosas

Acumulado al IV Trimestre 2020

| Número de procedimiento  | Presupuesto estimado SICOP | Motivo                                                                                                                                      | Declarado  | Profesional                 |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| 2020CD-000024-0005300001 | ₡991,010.00                | No se recibió oferta                                                                                                                        | Desierto   | BERNARDO RAMIREZ            |
| 2020CD-000025-0005300001 | ₡4,466,990.00              | Por cuanto se determinó que debe realizarse un estudio previo por parte de la unidad solicitante para determinar si es excepción o concurso | Sin efecto | ALICIA BOZA                 |
| 2020CD-000042-0005300001 | ₡1,454,310.00              | Por especificaciones                                                                                                                        | Sin efecto | BERNARDO RAMIREZ            |
| 2020CD-000062-0005300001 | ₡169.939.435,68            | No se presentaron ofertas (es exceptuada pero el proveedor no oferto)                                                                       | Desierto   | SONIA ISABEL SANCHEZ VARGAS |
| 2020CD-000070-0005300001 | ₡169.939.439,28            | No se presentaron ofertas (es exceptuada pero el proveedor no oferto)                                                                       | Desierto   | SONIA ISABEL SANCHEZ VARGAS |

|                          |                 |                                                                                                                   |              |                               |
|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| 2020CD-000072-0005300001 | €1.083.657,25   | No se presentaron ofertas (es exceptuada pero el proveedor no oferto)                                             | Desierto     | BERNARDO RAMIREZ CAMPOS       |
| 2020LA-000001-0005300001 | €148,500,000.00 | Por motivo presupuestario                                                                                         | Sin efecto   | ALICIA BOZA                   |
| 2020LA-000002-0005300001 | €43,000,000.00  | Se deja sin efecto debido a la emergencia del COVID-19                                                            | Sin efecto   | ROXANNA VILLALOBOS            |
| 2020LA-000004-0005300001 | €72.000.000.00  | Los oferentes no cumplen con lo establecido en el cartel                                                          | Infructuoso  | BERNARDO RAMIREZ CAMPOS       |
| 2020LN-000001-0005300001 | €288            | Los oferentes no cumplen con lo establecido en el cartel                                                          | Infructuoso  | JOHANNA VANESSA SOLANO PIEDRA |
| 2020CD-000081-0005300001 | €147.773422,44  | Por La no participación del no participó el Banco de Costa Rica en ambas oportunidades                            | Infructuoso  | SONIA SANCHEZ                 |
| 2020CD-000088-0005300001 | €6.000.000      | Oferaron mal y no pudieron presentar la certificación del contador público de si era el precio excesivo o ruinoso | infructuoso  | SONIA SANCHEZ                 |
| 2020LA-000011-0005300001 | €30.403.656     | Las ofertas presentadas no cumplieron lo estipulado en el cartel                                                  | Infructuoso. | JOHANNA SOLANO                |

Fuente: Elaboración propia, basado en consulta General "Reporte del Sistema SICOP" SICOP Periodo: 1 de enero – 31 de diciembre 2020

Los concursos infructuosos, podrían ser por motivo de la redacción de los requerimientos que se derivan de las Unidades Administrativas solicitantes por lo que, es importante se insista en cumplir con lo establecido en la Guía de Términos de Referencia y que se valore en detalle al momento de emitir la Decisión Inicial por parte del funcionariado competente o como en este caso, por una emergencia o eventualidad que se presente. Las contrataciones **2020LA-000001-0005300001** y **2020CD-000025-0005300001** están relacionadas al PAA 2020. Se informa que posterior a la declaración de infructuosidad los montos asignados a estos concursos fueron incluidos dentro de modificaciones presupuestarias.

## 5. Contrataciones vigentes de años anteriores

Parte de las contrataciones realizadas en años anteriores, se mantienen vigentes por lo que, ante alguna gestión de prórrogas, contrato modificado, contrato adicional, reajustes de precios entre otros, y corresponde a los siguientes concursos:



**Tabla N°22: Concursos vigentes de años anteriores**

Al IV trimestre 2020

| Número de procedimiento  | Objeto contractual                                                                                                                                                              | Encargado de proveeduría | Prórrogas                                    | Fecha de inicio |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| 2016CD-000061-0005300001 | ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA UBICAR OFICINAS DEL ÁREA REGIONAL HUETAR NORTE Y ULDS SAN CARLOS                                                                                    | ANA GARCÍA               | 3 años                                       | 26/10/2016      |
| 2016CD-000062-0005300001 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PARA LA APLICACIÓN, REVISIÓN, DIGITACIÓN Y SUPERVISIÓN FIS/FISI                                                                | ANA GARCÍA               | 3 años                                       | 9/1/2017        |
| 2017CD-000146-0005300001 | ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA UBICAR OFICINAS DE LA UNIDAD LOCAL DE DESARROLLO SOCIAL EN SIQUIRRES                                                                             | ANA GARCÍA               | 3 años                                       | 1/4/2018        |
| 2017LN-000003-0005300001 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS EXTERNOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE COBRO JUDICIAL QUE REALIZAN LA ASESORÍA JURÍDICA Y LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL IMAS | ANA GARCÍA               | 3 años                                       | 16/8/2018       |
| 2018CD-000153-0005300001 | SERVICIO DE SOPORTE LICENCIAS SAP PARA EL SINIRU BE                                                                                                                             | ANA GARCÍA               | 3 años                                       | 22/1/2019       |
| 2018LN-000003-0005300001 | ADQUISICIÓN DE CUADERNOS PARA ESTUDIANTES ESCOLARES                                                                                                                             | ANA GARCÍA               | 3 años                                       | 23/8/2018       |
| 2018LN-000006-0005300001 | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE TIPO PRESENCIAL Y ELECTRÓNICA                                                                                                            | ANA GARCÍA               | 3 años                                       | 16/8/2019       |
| 2019CD-000012-0005300001 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y BANCARIOS PARA LAS TIENDAS LIBRES DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL                                                                    | ANA GARCÍA               | 3 años                                       | 21/5/2019       |
| 2019CD-000067-0005300001 | ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA UBICAR OFICINAS DEL ÁREA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ALAJUELA                                                                               | ANA GARCÍA               | 3 años                                       | 21/8/2019       |
| 2019CD-000150-0005300001 | ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA UBICAR OFICINAS DE LA UNIDAD LOCAL DE DESARROLLO SOCIAL EN QUEPOS                                                                                   | ANA GARCÍA               | 5 años adicionales a los 5 años del contrato | 16/12/2019      |
| 2019CD-000163-0005300001 | ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA UBICAR OFICINAS DEL ÁREA DE DESARROLLO SOCIOEDUCATIVO                                                                                            | ANA GARCÍA               | 3 años de prórroga y 3 años de vigencia      | 19/12/2019      |
| 2019CD-000166-0005300001 | ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA UBICAR LAS OFICINAS DE LA UNIDAD LOCAL DE DESARROLLO SOCIAL DE TURRIALBA                                                                            | ANA GARCÍA               | 3 años de prórroga y 2 años de vigencia      | 21/1/2019       |
| 2019LA-000006-0005300001 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UNA AGENCIA ADUANAL                                                                                                                                | ANA GARCÍA               | 3 años                                       | 11/9/2019       |
| 2019LA-000011-0005300001 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO ALOJAMIENTO DE PLATAFORMA VIRTUAL D E CAPACITACIÓN EN LA NUBE DE INTERNET                                                                              | ANA GARCÍA               | 3 años                                       | 10/10/2019      |
| 2019LN-000001-0005300001 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UN CENTRO DE CONTACTO PARA BRINDAR EL SOPORTE Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA (SACI)                                       | ANA GARCÍA               | 3 años                                       | 15/12/2019      |
| 2016LA-000006-0005300001 | CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE UN EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD LOCAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LOS CHILES                                           | ANA GARCÍA               | Vigencia del contrato 4 años                 | 4/10/2016       |

**INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL**  
**INFORME TRIMESTRAL 2020**  
**IMAS-SGSA-API-36-2021**

|                          |                                                                                                                                                 |                    |                                              |            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------|
| 2019LA-000008-0005300001 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE MEDICIÓN DE CARGAS DE TRABAJO                                      | ANA GARCÍA         | Vigencia 20 meses                            | 29/11/2019 |
| 2016LA-000006-0005300001 | “CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE UN EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD LOCAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LOS CHILES”         | ANA GARCÍA         | Vigencia 4 años                              | 4/10/2016  |
| 2014LN-000004-0005300001 | CONVENIO MARCO: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN                                                   | BERNARDO RAMIREZ   | 3 años                                       | 10/5/2017  |
| 2018LN-000007-0009100001 | LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FISICA                                                                         | BERNARDO RAMIREZ   | Vigencia 2 años<br>prorroga 6 años           | 3/6/2019   |
| 2018LA-000019-0005300001 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA. MODALIDAD: ENTREGA SEGÚN DEMANDA                                                                          | BERNARDO RAMIREZ   | 3 años                                       | 1/4/2019   |
| 2018LN-000004-0005300001 | SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA EN TREINTA Y TRES OFICINAS CON CRITERIOS SUSTENTABLES                                                              | BERNARDO RAMIREZ   | 3 años                                       | 8/3/2019   |
| 2019LA-000013-0005300001 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE EMPAQUE PARA LAS TIENDAS LIBRES. MODALIDAD: ENTREGA SEGÚN DEMANDA                                                    | BERNARDO RAMIREZ   | 3 años                                       | 19/3/2020  |
| 2019LA-000026-0005300001 | DIAGNÓSTICO, DISEÑO E INSPECCIÓN DE DIVERSOS SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL.              | BERNARDO RAMIREZ   | Vigencia 4 años                              | 24/2/2020  |
| 2018LA-000026-0005300001 | EVALUACIÓN DE RESULTADOS SOBRE BENEFICIO INSTITUCIONAL, CAPACITACIONES EN FORMACIÓN HUMANA                                                      | JOHANNA SOLANO     | 1 año                                        | 24/10/2019 |
| 2019CD-000098-0005300001 | CONTRATACIÓN MANTENIMIENTO PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA ARDS CHOROTEGA                                                                        | JOHANNA SOLANO     | 3 años                                       | 31/10/2019 |
| 2019CD-000133-0005300001 | SUSCRIPCIÓN ANUAL DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA SINIRUBE                                                                                           | JOHANNA SOLANO     | 3 años                                       | 12/11/2019 |
| 2019CD-000138-0005300001 | DERECHO DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE LA LICENCIA SAP ADAPTIVE SERVER PLATFORM EDITION PARA 8 CORE                                              | JOHANNA SOLANO     | 3 años                                       | 10/12/2019 |
| 2019CD-000164-0005300001 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO POR DEMANDA, DE ALMACENAJE, ELABORACIÓN, CLASIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PAQUETES DE CUADERNOS E IMPLEMENTOS ESCOLARES | JOHANNA SOLANO     | 3 años                                       | 22/1/2020  |
| 2019LA-000010-0005300001 | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN POR CATEGORÍAS EN LAS TIENDAS LIBRES DEL IMAS                                                                        | JOHANNA SOLANO     | 3 años                                       | 24/10/2019 |
| 2019LA-000017-0005300001 | SERVICIO DE LICENCIAS DEL PLAN E1 DE OFFICE 365.                                                                                                | JOHANNA SOLANO     | 3 años                                       | 28/11/2019 |
| 2019LA-000022-0005300001 | SERVICIOS DE MENSAJERÍA EXTERNA                                                                                                                 | JOHANNA SOLANO     | 3 años                                       | 24/2/2020  |
| 2019LA-000023-0005300001 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE TABLEAU PARA EL SINIRUBE                                                                                             | JOHANNA SOLANO     | 1 año                                        | 10/12/2020 |
| 2019CD-000079-0005300001 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES NIVEL CENTRAL                                                                                                        | JOHANNA SOLANO     | 3 años                                       | 12/9/2019  |
| 2016CD-000129-0005300001 | SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL PARA LAS OFICINAS DEL ULDS DESAMPARADOS                                                                          | ROXANNA VILLALOBOS | 5 años adicionales a los 5 años del contrato | 17/12/2016 |
| 2017CD-000077-0005300001 | ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD SSL PARA SINIRUBE.                                                                                     | ROXANNA VILLALOBOS | 3 años                                       | 9/8/2017   |

**INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL**  
**INFORME TRIMESTRAL 2020**  
**IMAS-SGSA-API-36-2021**

|                          |                                                                                                                                                  |                      |                                              |                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| 2017CD-000103-0005300001 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DEL ÁREA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL CHOROTEGA                                     | ROXANNA VILLALOBOS   | 3 años                                       | 1/11/2017                    |
| 2017CD-000114-0005300001 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN Y REGISTRO ÚNICO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO. | ROXANNA VILLALOBOS   | 3 años                                       | 11/12/2017                   |
| 2017LA-000024-0005300001 | ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA JEFATURA REGIONAL, UCAR Y UIPER DEL ARDS BRUNCA                                                                | ROXANNA VILLALOBOS   | 3 años                                       | 17/5/2018                    |
| 2018CD-000006-0005300001 | MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DEL ÁREA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL CHOROTEGA.                                                | ROXANNA VILLALOBOS   | 3 años                                       | 16/4/2018                    |
| 2018LA-000002-0005300001 | ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DEL IMAS EN GUÁPILES                                                                                           | ROXANNA VILLALOBOS   | 3 años de prórroga y 3 años de vigencia      | 1/6/2018                     |
| 2019CD-000152-0005300001 | ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE PARA SOFTWARE AUDINET                                                                        | ROXANNA VILLALOBOS   | 3 años                                       | 7/1/2020                     |
| 2019CD-000155-0005300001 | ADQUISICIÓN ROLLOS DE FACTURACIÓN. MODALIDAD: ENTREGA SEGÚN DEMANDA                                                                              | ROXANNA VILLALOBOS   | 3 años                                       | 13/12/2019                   |
| 2019CD-000156-0005300001 | SERVICIOS DE ANÁLISIS QUÍMICO DE LICORES Y OTROS BIENES QUE LO REQUIEREN                                                                         | ROXANNA VILLALOBOS   | 3 años                                       | 3/2/2020                     |
| 2019CD-000180-0005300001 | CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA FINALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO CENTRAL Y TRANSPORTES DEL IMAS.                     | ROXANNA VILLALOBOS   | 3 años                                       | 30-02-2020                   |
| 2019CD-000188-0005300001 | ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL AREA DE ARCHIVO DE LIMON Y MATINA                                                                              | ROXANNA VILLALOBOS   | 3 años de vigencia más 2 años de prórroga    | 3/4/2020                     |
| 2019LA-000015-0005300001 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA UNIDAD DE POTENCIA ININTERRUMPIDA "UPS" EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL IMAS                                         | ROXANNA VILLALOBOS   | 1 año                                        | 2/12/2019                    |
| 2016CD-000012-0005300001 | <u>ALQUILER DE LOCAL PARA UBICAR LAS OFICINAS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN Y REGISTRO ÚNICO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO.</u>              | ROXANNA VILLALOBOS   | 5 años adicionales a los 5 años del contrato | 3/3/2017                     |
| 2016CD-000030-0005300001 | <u>SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DEL ARDS CHOROTEGA</u>                                                           | ROXANNA VILLALOBOS   | 3 años                                       | 1/7/2016                     |
| 2016CD-000073-0005300001 | <u>MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL ARDS CHOROTEGA Y LAS ULDS SANTA CRUZ, NICOYA Y CAÑAS</u>                           | ROXANNA VILLALOBOS   | 3 años                                       | 20/11/2016                   |
| 2016CD-000085-0005300001 | <u>ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE PARA SOFTWARE AUDINET</u>                                                                 | ROXANNA VILLALOBOS   | 3 años                                       | 15/11/2016                   |
| 2016CD-000100-0005300001 | <u>SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS PARA EL ARDS NORESTE</u>                                                                                     | ROXANNA VILLALOBOS   | 5 años adicionales a los 5 años del contrato | 20/12/2016                   |
| 2016LN-000001-0005300001 | <u>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA VARIAS OFICINAS DEL IMAS</u>                                                                | ROXANNA VILLALOBOS   | 3 años                                       | 28/11/2016                   |
| 2019LN-000002-0005300001 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE NOTARIADO EXTERNO EN PROCESO DE ELABORACIÓN                                                                         | SONIA ISABEL SANCHEZ | Apelación o revocación                       | En formalización contractual |
| 2016LA-000009-0005300001 | ALQUILER DE UNA BODEGA PARA USO DE LA UNIDAD DE DONACIONES                                                                                       | SONIA ISABEL SANCHEZ | 3 años                                       | 1/12/2016                    |

**INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL**  
**INFORME TRIMESTRAL 2020**  
**IMAS-SGSA-API-36-2021**

|                          |                                                                                                                                                          |                      |                                              |            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|------------|
| 2017LA-000005-0005300001 | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA VENDEDORES DE TIENDAS DUT Y FREE DEL IMAS, DEPÓSITO LIBRE DE GOLFITO Y UNIFORMES PARA SECRETARIA, MODALIDAD SEGÚN DEMANDA. | SONIA ISABEL SANCHEZ | 3 años                                       | 22/8/2017  |
| 2017LA-000012-0005300001 | ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA UNIDAD LOCAL DE CAÑAS, CAÑAS GUANACASTE                                                                                      | SONIA ISABEL SANCHEZ | 5 años adicionales a los 5 años del contrato | 16/10/2018 |
| 2018CD-000108-0005300001 | “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE S ACONDICIONADOS PARA EL ÁREA DE EMPRESAS COMERCIALES – IMAS”                                              | SONIA ISABEL SANCHEZ | 3 años                                       | 1/11/2018  |
| 2018LA-000015-0005300001 | CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE OFICINAS PARA UNIDAD LOCAL DE NICOYA GUANACASTE                                                                              | SONIA ISABEL SANCHEZ | 5 años adicionales a los 5 años del contrato | 10/1/2019  |
| 2018LA-000017-0005300001 | SERVICIO INTEGRADO PARA LA CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS                                                                                       | SONIA ISABEL SANCHEZ | 3 años                                       | 28/1/2019  |
| 2019LA-000002-0005300001 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL PROCESO DE GESTIÓN COBRATORIA DE LAS CUENTAS POR COBRAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | SONIA ISABEL SANCHEZ | 3 años                                       | 26/11/2019 |
| 2019LA-000024-0005300001 | SERVICIO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE REDES SOCIALES DE LAS TIENDAS DUTY FREE DEL IMAS                                                               | SONIA ISABEL SANCHEZ | 3 años                                       | 23/3/2020  |
| 2018CD-00103-0005300001  | SERVICIO PARA LAS MEJORAS Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE PUNTOS DE VENTA DE LAS TIENDAS LIBRES DE IMPUESTO DEL ÁREA DE EMPRESAS COMERCIALES            | SONIA ISABEL SANCHEZ | 3 años                                       | 16/10/2018 |
| 2018LA-000034-0005300001 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL SINIRUBE                                                                              | SONIA ISABEL SANCHEZ | 1 año prorrogable 3                          | 21/5/2019  |
| 2020LA-000012-0005300001 | ADQUISICIÓN DE CINTAS DE EMPAQUE PARA LAS TIENDAS LIBRES. MODALIDAD: SEGÚN DEMANDA.                                                                      | SONIA ISABEL SANCHEZ | 1 año prorrogable 3                          | 4/1/2021   |
| 2020CD-000084-0005300001 | ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA UBICAR LA UNIDAD LOCAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRECIA                                                                     | SONIA ISABEL SANCHEZ | 3 años y dos prórrogas                       | 1/11/2020  |
| 2020CD-000089-0005300001 | SERVICIO MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES Y REGIONALES                                                                                     | SONIA ISABEL SANCHEZ | 1 año prorrogable 3                          | 13/1/2021  |
| 2020CD-000091-0005300001 | SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DBARTISAN STANDARD FOR SYBASE Y RAPID SQL                                                           | SONIA ISABEL SANCHEZ | 1 años proogable 3                           | 10/12/2020 |
| 2020CD-000102-0005300001 | ARRENDAMIENTO PARA UBICAR OFICINAS DE LA UNIDAD LOCAL DESARROLLO SOCIAL UPALA.                                                                           | SONIA ISABEL SANCHEZ | 3 años prórrogas 3 años                      | 1/1/2021   |
| 2020CD-000098-0005300001 | ARRENDAMIENTO PARA UBICAR OFICINAS DE LA UNIDAD LOCAL DESARROLLO SOCIAL GUATUSO.                                                                         | SONIA ISABEL SANCHEZ | 3 años prórrogas 3 años                      | 1/1/2021   |
| 2019CD-000126-0005300001 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE SUMINISTROS PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL DEL SINIRUBE                                                     | ALICIA BOZA          | 3 años                                       | 5/11/2019  |

**INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL**  
**INFORME TRIMESTRAL 2020**  
**IMAS-SGSA-API-36-2021**


|                                 |                                                                                                                                                                          |                |        |            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|
| <b>2019CD-000151-0005300001</b> | ADQUIS.DE SUSCRIPCIÓN STATA V.16 MP 4 CORES O VERSIÓN MÁS RECIENTE, SOPORTE, MANTENIMIENTO O ANUAL Y ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO ONLINE EN USO Y MANEJO PARA EL SINIRUBE | ALICIA BOZA    | 1 año  | 27/11/2019 |
| <b>2019CD-000154-0005300001</b> | ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS 2019                                                                                                                             | ALICIA BOZA    | 3 años | 28/11/2019 |
| <b>2019CD-000175-0005300001</b> | MANTENIMIENTO DE LICENCIA DE AUTO CAD PARA LA UNIDAD DE TITULACIÓN DE TIERRAS DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL                                                        | ALICIA BOZA    | 3 años | 10/12/2019 |
| <b>2019CD-000187-0005300001</b> | MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN ANUAL DEL SISTEMA DELPHOS                                                                                                                  | ALICIA BOZA    | 3 años | 9/3/2020   |
| <b>2020CD-000009-0005300001</b> | SERVICIO PREVENTIVO PARA EL MANTENIMIENTO DE UN ELEVADOR, MARCA SUMASA MODELO HIDRÁULICO SERIE 162684, UBICADOS EN EL EDIFICIO ANEXO AL ARDS CARTAGO                     | ALICIA BOZA    | 3 años | 8/6/2020   |
| <b>2020CD-000026-0005300001</b> | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA ELÉCTRICA MARCA KOHLER POWER SYSTEMS, UBICADA EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL | ALICIA BOZA    | 3 años | 29/10/2020 |
| <b>2020CD-000027-0005300001</b> | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DE DOS ASCENSORES MARCA SCHINDLER, UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL IMAS.                   | ALICIA BOZA    | 3 años | 4/8/2020   |
| <b>2020CD-000051-0005300001</b> | RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE VPN                                                                                                                                           | ALICIA BOZA    | N/A    | 3/8/2020   |
| <b>2020CD-000060-0005300001</b> | SERVICIO DE FUMIGACIÓN ARDS NORESTE                                                                                                                                      | ALICIA BOZA    | 3 años | 18/9/2020  |
| <b>2020CD-000067-0005300001</b> | SERVICIO MEJORA OPERATIVA DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS                                                                                                                    | ALICIA BOZA    | N/A    | 7/10/2020  |
| <b>2020CD-000076-0005300001</b> | AMPLIACIÓN DE LICENCIAS DE VPN                                                                                                                                           | ALICIA BOZA    | N/A    | 22/10/2020 |
| <b>2020CD-000097-0005300001</b> | COMPRA POR DEMANDA DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS DESCARTABLES                                                                                                               | ALICIA BOZA    | 1 año  | 11/12/2020 |
| <b>2020CD-000103-0005300001</b> | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PRECISION TI                                                                                                                         | ALICIA BOZA    | 3 años | 4/1/2021   |
| <b>2020LA-000014-0005300001</b> | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO                                                                                 | ALICIA BOZA    | 3 años | 11/1/2021  |
| <b>2020CD-000083-0005300001</b> | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO Y ARTES GRÁFICAS DEL LIBRO DE MARCA DEL SINIRUBE                                                                  | ALICIA BOZA    | N/A    | 11/11/2020 |
| <b>2020CD-000101-0005300001</b> | ADICIONES Y MEJORAS A LA LICENCIA DEL SISTEMA RECORD KEEPER                                                                                                              | ALICIA BOZA    | N/A    | 7/12/2020  |
| <b>2020LA-000016-0005300001</b> | ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIONES DE WINDOWS SQL SERVER ENTERPRISE PARA SINIRUBE                                                                                              | ALICIA BOZA    | 1 AÑO  | PENDIENTE  |
| <b>2018LA-000026-0005300001</b> | EVALUACIÓN DE RESULTADOS SOBRE BENEFICIO INSTITUCIONAL, CAPACITACIONES EN FORMACIÓN HUMANA                                                                               | JOHANNA SOLANO | 1 año  | 24/10/2019 |
| <b>2019CD-000098-0005300001</b> | CONTRATACIÓN MANTENIMIENTO PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA ARDS CHORTEGA                                                                                                  | JOHANNA SOLANO | 3 años | 31/10/2019 |
| <b>2019CD-000100-0005300001</b> | SUSCRIPCIÓN SOFTWARE IGLOBE IPLANNER PARA EXCEL                                                                                                                          | JOHANNA SOLANO | 3 años | 19/9/2019  |
| <b>2019CD-000133-0005300001</b> | SUSCRIPCIÓN ANUAL DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA SINIRUBE                                                                                                                    | JOHANNA SOLANO | 3 años | 12/11/2019 |

**INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL**  
**INFORME TRIMESTRAL 2020**  
**IMAS-SGSA-API-36-2021**

|                          |                                                                                                                                                           |                |        |            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|
| 2019CD-000138-0005300001 | DERECHO DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE LA LICENCIA SAP ADAPTIVE SERVER PLATFORM EDITION PARA 8 CORE                                                        | JOHANNA SOLANO | 3 años | 10/12/2019 |
| 2019CD-000164-0005300001 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO POR DEMANDA, DE ALMACENAJE, ELABORACIÓN, CLASIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PAQUETES DE CUADERNOS E IMPLEMENTOS ESCOLARES           | JOHANNA SOLANO | 3 años | 22/1/2020  |
| 2019LA-000010-0005300001 | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN POR CATEGORÍAS EN LAS TIENDAS LIBRES DEL IMAS                                                                                  | JOHANNA SOLANO | 3 años | 24/10/2019 |
| 2019LA-000017-0005300001 | SERVICIO DE LICENCIAS DEL PLAN E1 DE OFFICE 365.                                                                                                          | JOHANNA SOLANO | 3 años | 28/11/2019 |
| 2019LA-000022-0005300001 | SERVICIOS DE MENSAJERÍA EXTERNA                                                                                                                           | JOHANNA SOLANO | 3 años | 24/2/2020  |
| 2019LA-000023-0005300001 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE TABLEAU PARA EL SINIRUBE                                                                                                       | JOHANNA SOLANO | 1 año  | 10/12/2020 |
| 2019LA-000029-0005300001 | ADQUISICIÓN DE MEJORAS Y LICENCIAS SAP                                                                                                                    | JOHANNA SOLANO | 3 AÑOS | 28/9/2020  |
| 2019CD-000079-0005300001 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES NIVEL CENTRAL                                                                                                                  | JOHANNA SOLANO | 3 años | 12/9/2019  |
| 2020CD-000037-0005300001 | COMPRA DE SOLUCIÓN ALCOHÓLICA ANTISÉPTICA PARA HIGIENE DE MANOS                                                                                           | JOHANNA SOLANO | 3 años | 10/6/2020  |
| 2020CD-000069-0005300001 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DESINFECCIÓN PROFUNDA OFICINAS                                                                                               | JOHANNA SOLANO | 1 AÑO  | 19/10/2020 |
| 2020CD-000079-0005300001 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DESARROLLO DE MEJORAS PARA EL SITIO WEB DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS).                                | JOHANNA SOLANO | 3 años | 27/11/2020 |
| 2020LA-00009-0005300001  | CONTRATACIÓN POR DEMANDA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DEL SISTEMA SITRA                                        | JOHANNA SOLANO | 2 AÑOS | 16/10/2020 |
| 2020LA-000015-0005300001 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y PLATAFORMA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS DE CAPACITACIÓN VIRTUAL PARA EL SINIRUBE | JOHANNA SOLANO | 3 AÑOS | 12/1/2021  |

Fuente: Sicop y consulta realizada mediante correo electrónico a los Profesionales del Área de Proveeduría Institucional 2020.

Graficó N°5 Resumen de contrataciones con prórrogas por profesional  
Al IV Trimestre del 2020



Fuente: Sicop y consulta realizada mediante correo electrónico a los Profesionales del Área de Proveeduría Institucional 2020.

**Nota:** El Profesional **Orlando Herrera** NO reporto ninguna contratación con prórrogas. El **26%** de los contratos con prórrogas están asignados a la funcionaria Johanna Solano, el **18%** a Roxanna Villalobos, el **17%** a Alicia Boza, el **17%** a Ana García, **16%** a Sonia Sanchez y el **6%** a Bernardo Ramirez.

## 6. Motivos que generan recursos en los Procesos de Contratación Administrativa

A continuación, se visualizan los motivos que generan recursos en los Procedimientos de Contratación Administrativa para el IV Trimestre del 2020.

**Tabla N°23 Tipos de motivos que generan recursos en los Procedimientos de Contratación Administrativa**

Al IV Trimestre del 2020

| RECURSOS                   | CONCEPTO                                                                                                                                                         | TIPOS DE MOTIVOS                                                                                                   | CANTIDAD | SONIA S                  | JOHANNA S | ROXANNA                                                                                             | ALICIA                   | ANA | ORLANDO | BERNARDO |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|---------|----------|
| <b>Recurso de objeción</b> | Recurso que se presenta contra el cartel de las licitaciones públicas, abreviadas y escasa cuantía. Se presenta dentro del primer tercio para presentar ofertas. | 1. Disconformidad con respecto a las especificaciones técnicas.                                                    | 2        | 2020LA-000012-0005300001 |           | 2020LN-000002-0005300001 Se objeta aspectos sobre aspectos técnicos como garantía de funcionamiento |                          |     |         |          |
|                            |                                                                                                                                                                  | 2. Falta de información para poder presentar una oferta.                                                           | 1        |                          |           |                                                                                                     | 2020LA-000014-0005300001 |     |         |          |
|                            |                                                                                                                                                                  | 3. Uso de una excepción de materias excluidas de los procedimientos ordinarios de contratación que no corresponde. | 0        |                          |           |                                                                                                     |                          |     |         |          |
|                            |                                                                                                                                                                  | 4. Impugnación de cláusulas del cartel que limitan la libre concurrencia sin justificación técnica.                | 0        |                          |           |                                                                                                     |                          |     |         |          |



|                                 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |   |                         |                                                      |  |                                                     |                                                                                                     |  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                 |                                                                                                                                                                                | 5. Que los ponderables del sistema de evaluación no están bien definidas.                                                                                                                                                                    | 1 | 2019LN-000002-000530000 |                                                      |  |                                                     |                                                                                                     |  |
|                                 |                                                                                                                                                                                | 6. Disconf ormidad con los requisitos de admisibilidad.                                                                                                                                                                                      | 1 |                         | 2019LA-00009-0005300001                              |  |                                                     |                                                                                                     |  |
|                                 |                                                                                                                                                                                | 7. Otros (especifique)                                                                                                                                                                                                                       | 1 |                         |                                                      |  | 2020LN-000003-0005300001                            |                                                                                                     |  |
| <b>Recurs o de revoca toria</b> | Se presenta cuando por monto no procede el recurso de apelació n, se presenta contra el Acto de Adjudica ción o contra aquel que declara Desierto o Infructu oso el concurs o. | 1. Que la adjudicación se haya fundamentad o en estudios técnicos, legales o financieros deficientes, sea por no haber considerado aspectos del cartel y oferta. (discrepancia de los estudios que sirven de motivo para la Decisión Final). | 8 |                         | 2020CD-000071-00053000 Y - 2020CD-000045-0005300001  |  | 2020CD-000060-0005300001 y 2020LA-000016-0005300001 | 2020CD-000052-0005300001 2020CD-000074-0005300001 2020CD-000085-0005300001 2020CD-000099-0005300001 |  |
|                                 |                                                                                                                                                                                | 2. Incorre cta aplicación de los ponderables del sistema de evaluación.                                                                                                                                                                      | 1 |                         |                                                      |  | 2020CD-000063-0005300001                            |                                                                                                     |  |
|                                 |                                                                                                                                                                                | 3. Que la Decisión Final no esté fundamentad a.                                                                                                                                                                                              | 1 |                         | 2020LA-000018-000530000001                           |  |                                                     |                                                                                                     |  |
|                                 |                                                                                                                                                                                | 4. Disconf ormidad en el desarrollo del procedimient o.                                                                                                                                                                                      | 1 |                         | 2020CD-000104-000053000001/ 2020CD-000079-0005300001 |  |                                                     |                                                                                                     |  |
|                                 |                                                                                                                                                                                | 5. Se omitió realizar las subsanacione s de ofertas y/o no fueron valoradas en                                                                                                                                                               |   |                         |                                                      |  |                                                     |                                                                                                     |  |
|                                 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |   |                         |                                                      |  |                                                     |                                                                                                     |  |

|                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |   |                           |                            |  |  |  |                                                   |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|----------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------|--|
|                       |                                                                                                            | la Decisión Final.                                                                                                                                                                                                                            |   |                           |                            |  |  |  |                                                   |  |
|                       |                                                                                                            | 6. Otros (especifique)                                                                                                                                                                                                                        | 3 |                           | 2020CD-000045-0005300001 C |  |  |  | 2020CD-000055-0005300001-2020CD-000054-0005300001 |  |
| Recursos de apelación | Se presenta ante la Contraloría General de la República, se tomará en consideración el monto (art. 84 LCA) | 1. Infracción sustancial del ordenamiento jurídico que alega como fundamento a la impugnación.                                                                                                                                                | 0 |                           |                            |  |  |  |                                                   |  |
|                       |                                                                                                            | 2. Que la adjudicación se haya fundamentado o en estudios técnicos, legales o financieros deficientes, sea por no haber considerado aspectos del cartel y oferta. (discrepancia de los estudios que sirven de motivo para la Decisión Final). | 0 |                           |                            |  |  |  |                                                   |  |
|                       |                                                                                                            | 3. Incorrecta aplicación de los ponderables del sistema de evaluación.                                                                                                                                                                        | 1 | 2019LN-000002-0005300001- |                            |  |  |  |                                                   |  |
|                       |                                                                                                            | 4. Que la Decisión Final no esté fundamentada.                                                                                                                                                                                                | 0 |                           |                            |  |  |  |                                                   |  |
|                       |                                                                                                            | 5. Disconformidad en el desarrollo del procedimiento.                                                                                                                                                                                         | 0 |                           |                            |  |  |  |                                                   |  |

|  |  |                                                                                                  |    |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 6. Se omitió realizar las subsanaciones de ofertas y/o no fueron valoradas en la Decisión Final. | 0  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Otros (especifique)                                                                           | 0  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL                                                                                            | 21 |  |  |  |  |  |  |  |

Fuente: Consulta realizada mediante correo electrónico a los Profesionales del Área de Proveeduría Institucional 2020.

## 7. Cantidad de solicitudes de pedido en SAP

Dentro de las tareas del Área de Proveeduría Institucional, se realizan pedidos con base a las solicitudes realizadas en el sistema SAP. A continuación, se muestra el detalle de como finalizó el año según los trámites realizados:

**Tabla N°24 Solicitudes en SAP**  
 Al IV Trimestre 2020

| SAP I TRIMESTRE 2020            |          |
|---------------------------------|----------|
| DETALLE                         | CANTIDAD |
| ANULADO GENERAL                 | 64       |
| SIN LIBERAR GENERAL             | 7        |
| SIN PEDIDO QUE NO SON DEL PAA   | 11       |
| CON PEDIDO QUE NO SON DEL PAA   | 174      |
| SIN PEDIDO PERO QUE SON DEL PAA | 10       |
| CON PEDIDO PERO QUE SON DEL PAA | 11       |
| TOTAL TRIMESTRAL                | 277      |
| SAP II TRIMESTRE 2020           |          |
| DETALLE                         | CANTIDAD |
| ANULADO GENERAL                 | 3        |
| SIN LIBERAR GENERAL             | 2        |
| SIN PEDIDO QUE NO SON DEL PAA   | 14       |
| CON PEDIDO QUE NO SON DEL PAA   | 48       |
| SIN PEDIDO PERO QUE SON DEL PAA | 5        |
| CON PEDIDO PERO QUE SON DEL PAA | 5        |
| TOTAL TRIMESTRAL                | 77       |
| SAP III TRIMESTRE 2020          |          |
| DETALLE                         | CANTIDAD |
| ANULADO GENERAL                 | 0        |
| SIN LIBERAR GENERAL             | 3        |
| SIN PEDIDO QUE NO SON DEL PAA   | 10       |
| CON PEDIDO QUE NO SON DEL PAA   | 47       |
| SIN PEDIDO PERO QUE SON DEL PAA | 1        |
| CON PEDIDO PERO QUE SON DEL PAA | 12       |
| TOTAL TRIMESTRAL                | 73       |
| SAP IV TRIMESTRE 2020           |          |
| DETALLE                         | CANTIDAD |
| ANULADO GENERAL                 | 0        |
| SIN LIBERAR GENERAL             | 2        |
| SIN PEDIDO QUE NO SON DEL PAA   | 7        |
| CON PEDIDO QUE NO SON DEL PAA   | 45       |
| SIN PEDIDO PERO QUE SON DEL PAA | 0        |
| CON PEDIDO PERO QUE SON DEL PAA | 0        |
| TOTAL TRIMESTRAL                | 54       |
| TOTAL GENERAL                   | 481      |

Fuente: Sistema SAP

## CAPÍTULO V PLAN DE MEJORAS A IMPLEMENTAR EN EL PAA 2020:

Dentro de las acciones que contribuirán a la obtención de un avance efectivo en el cumplimiento del PAA 2020 se enumeran las siguientes acciones:

**Tabla N°25 Acciones de Mejora**  
**Área de Proveeduría Institucional**  
**Al IV Trimestre del 2020**

|   | Plan de acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Participantes                                                                                                                        | Resultado                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p><i>Brindar capacitación continua, para las unidades solicitantes de compras que fungen como administradores de contratos y en temas varios correspondiente a compras.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Contar con el apoyo a nivel Gerencia General y Subgerencia Soporte Administrativo.</li> <li>2. Capacitación impartida por el Área de Proveeduría Institucional mediante la utilización de la plataforma para brindar cursos virtuales.</li> <li>3. Para una primera etapa: Curso sobre Términos de Referencia y Decisión Inicial, <b>Estudios Referencial de Precios</b>.</li> <li>4. Segunda etapa: Cursos sobre Ejecución Contractual.</li> <li>5. Capacitar al personal profesional y personal técnico del Área de Proveeduría en temas de contratación administrativa actualizarse y en herramientas efectivas de trabajo.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Área de Proveeduría Institucional, Jefaturas de las Unidades Solicitantes y personas designadas Administradores de Contratos.</p> | <p>Como medida de control lograr al máximo y evitar devoluciones de solicitudes de contratación que cuentan con la Decisión Inicial.</p> <p>Evitar atrasos y cumplir con los cronogramas estándar definidos.</p>                                                                                              |
| 2 | <p>Que de considerarlo necesario la Subgerencia de Soporte Administrativo, realice las verificaciones y consultas necesarias respecto a los atrasos presentes con las unidades administrativas responsables para la ejecución en relación con la no carga de las solicitudes en los plazos establecidos, con el objetivo de que se tome decisión administrativa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Solicitar y valorar justificaciones ante posible desviación en fechas y consecuente atraso en el proceso de contratación administrativa.</li> <li>2- Disponer de recursos que implique necesidades no atendidas por efecto de atraso en carga de solicitudes de contratación.</li> <li>3- Que las jefaturas de unidades solicitantes revisen a conciencia y ajustado a lo establecido en el artículo 8 RLCA y el documento Guía Términos de Referencia, los Términos de Referencia que amparan cualquier gestión de compra de bienes y servicios por medio de procedimientos de contratación administrativa.</li> <li>4- Que se defina claramente por parte de las personas que emiten decisión inicial mecanismos de control de tal forma que se ajuste a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento Interno de Contratación Administrativa del IMAS y que se ajusta de conformidad con lo establecido en el Artículo 8 del Reglamento a la Ley de</li> </ol> | <p>Área de Proveeduría Institucional y Subgerencia de Soporte Administrativo</p>                                                     | <p>Que se valore y se determine con claridad el Objeto Contractual para lograr la adjudicación en la Decisión Final</p> <p>Que la Decisión Inicial conlleve una verificación en detalle por parte del funcionario correspondiente con claro ajuste a la normativa que regula contratación administrativa.</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Contratación Administrativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3 | <p><i>Aumentar el fondo máximo actual para que las Unidades Solicitantes puedan realizar compras de Bienes y Servicios mediante la Caja Chica Institucional, considerando que la Institución ha mostrado un incremento en cuanto a los recursos presupuestados e inclusión de nuevo personal, por lo que se hacían necesarias mejoras para poder atender diversas solicitudes de compra de forma casi inmediata.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El artículo 141 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se indica que las Cajas Chicas son materia excluida de los procedimientos de Contratación Administrativa, por lo que sería la justificación legal para proceder a modifica normativa en ese sentido.</li> <li>2. La Subgerencia de Soporte Administrativo, coordine con Área de Administración Financiera para valorar la posibilidad de aumentar el tope de caja chica.</li> </ol> | <p>Área de Proveeduría Institucional, Área de Administración Financiera y Subgerencia de Soporte Administrativo</p> | <p>La autorización para aumentar el tope de caja chica permite agilidad en los procedimientos de contratación administrativa y tener una atención oportuna de las necesidades.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 | <p><i>Que el Área de Administración Financiera modifique los montos de lo que se considera un gasto directo y de lo que es considerado un bien de menor cuantía.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se realice una actualización del listado de los bienes que son considerados de menor cuantía en apego a las normativas vigentes</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Área de Administración Financiera y Subgerencia de Soporte Administrativo</p>                                    | <p>Actualizar listado de costo bienes de menor cuantía.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5 | <p>Que se replantee el tema donde el Área de Proveeduría Institucional es quien pueda comprar activos por medio de la Caja Chica Institucional y se realice una especificación de que bienes son considerados de "Urgencia" con el objetivo de cerrar portillos para que no se realicen compras de bienes que no son urgencias reales, sino más bien inconsistencias en la planificación de compras de las distintas Unidades Administrativas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Área de Proveeduría Institucional, Área de Administración Financiera y Subgerencia de Soporte Administrativo</p> | <p>Eficiencia en el uso de recursos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6 | <p><i>En el uso de las competencias corresponde a la Proveeduría Institucional lo relacionado con las compras públicas. Se requiere contar con el papel decisor en esa materia, sin embargo, al no contar con asesoría jurídica pronta y directa, sino que se depende de la estructura administrativa de la Asesoría Jurídica institucional, -unidad asesora institucional- ocasiona atrasos y líneas de acción que podrían desviar en atención eficiente.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Valorar la necesidad de contar con asesoría jurídica en línea Jerárquica directa de la Jefatura de Proveeduría Institucional.</li> <li>2. Esto implica contar con un profesional en derecho que atienda a gestiones de contratación administrativa.</li> </ol>                                                                                                                                                    | <p>Gerencia General, Subgerencia Soporte Administrativo, Área de Proveeduría Institucional</p>                      | <p>Contar con asesoría en sitio directa sin tener dependencia e injerencia de otras instancias administrativas. Contratación administrativa es una materia muy específica y de alto impacto en el tema de control interno. Permitirá resolver en primer instancia temas de resolución de recursos, asesoría jurídico- legal, y criterios técnicos de especialidad. No atrasos en las gestiones de formalización de contratos y resolución de recursos. Cumplimiento de plazos.</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | <p><i>Incluir en los procedimientos de compras, - que lo requieran- el tema de requisitos ambientales o sustentables, según la Directriz 11- MINAE. Es un tema que requiere de mayor atención y esfuerzo y contar con recursos y tiempo para poder ejecutar.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Se está a la espera de la aprobación por parte de la Comisión de Gestión Ambiental del Manual de Compras Verdes elaborado por el API.</li> <li>2- Actualizar el documento “complementario” cartel electrónico para que incorpore la Política denominada “Política de Responsabilidad para la contratación de bienes y servicios del Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS”.</li> <li>3- Incorporar el tema de las compras públicas considerando la Normativa Técnica para la aplicación de criterios sustentables en las compras públicas y Guía para la Implementación, emitida por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación administrativa.</li> </ol>      | <p>Área de Proveeduría Institucional y la Comisión de Gestión Ambiental del IMAS</p>                            | <p>Ajustarse a la normativa y contar con mejores prácticas en el proceso de contratación administrativa ajustado a compras con criterios ambientales, sociales en beneficio del ambiente.</p> |
| 8 | <p><i>Ejecución contractual. Es un tema que reviste especial importancia en compras públicas.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Valorar la importancia de contar con una instancia ejecutora de proyectos a nivel institucional y no solamente de contratos resultado de contratación administrativa.</li> <li>2. Que las unidades solicitantes definan mecanismos claros para la ejecución de contratos, siendo el principal instrumento el Control de Calidad.</li> <li>3. Obligado aporte de la documentación soporte necesaria en los expedientes electrónicos que se generan en los procesos de contratación administrativa.</li> <li>4. Respecto al tema de la administración de contratos establecer los mecanismos para validar el cumplimiento de los temas de procedimientos de control de calidad, papel que podría tener el Área de Proveeduría Institucional en este aspecto, sea como receptor, orientador, asesor y competente para exigir en esa línea.</li> </ol> | <p>Gerencia General, Subgerencia Soporte Administrativo, Área de Proveeduría Institucional</p>                  | <p>Control Interno, gestión de fiscalización de contratos, ajuste a la normativa y cumplimiento de rendición de cuentas.</p>                                                                  |
| 9 | <p><i>En el proceso de formulación presupuestaria, las unidades administrativas definen la necesidad, se incluye presupuestariamente y forma parte del Programa Anual de Adquisiciones, sin embargo, se genera tardanza en el inicio del procedimiento porque en la mayoría de los casos no se tiene una base de términos de referencia ni definidos aspectos necesarios para inicio de los procedimientos de contratación administrativa.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Revisar los lineamientos para la formulación presupuestaria para la determinación de las necesidades institucionales.</li> <li>2- Definir instrumentos o mecanismos de validación de las necesidades de mobiliario, equipo y otros similares que atiendan realmente a una necesidad institucional. Esto incluye considerar</li> </ol>                                                                                                                                                                 | <p>Subgerencia Soporte Administrativo, Área de Administración Financiera, Área de Proveeduría Institucional</p> | <p>Uso eficiente de los recursos presupuestarios. Evitar el atraso y desviación de los cronogramas previamente definidos. Aspecto de mejora en el proceso de planificación institucional.</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    | las justificaciones de las unidades administrativas.                                                                                                                                                                 |  |  |
| 3- | En el caso de servicios profesionales realizar todas las acciones previas necesarias incluido el tema de definir Términos de Referencia, para que no se dilate el proceso de gestión de contratación administrativa. |  |  |
| 4- | Manejo de cronogramas estándar tanto el proceso de contratación administrativa como para el proceso de ejecución contractual.                                                                                        |  |  |

Fuente: Elaboración Propia

## ÁREA DE PROVEEDURIA INSTITUCIONAL

Elaborado por:

Stephanie Meneses Cambroner

Aprobado por:

Ramón Alvarado Gutiérrez

**Jefe del Área de Proveeduría Institucional**




# Anexos

### Anexo N° 1 Cuadro por tipo de contratación

| Tipo                        | Total      |
|-----------------------------|------------|
| Contratación Directa        | 104        |
| Licitación Abreviada        | 21         |
| Licitación Pública Nacional | 3          |
| <b>TOTAL</b>                | <b>128</b> |

Fuente: SICOP

### Anexo N° 2 Gráfico por tipo de contratación




Fuente: SICOP

### Anexo N° 3 Cuadro por modalidad de contratación-Servicios

| Tipo de contratación    | Contratación Directa | Licitación Abreviada |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Contrato                | 40                   | 4                    |
| Adjudicado              |                      | 1                    |
| Apelación o revocación  |                      | 1                    |
| En recepción de ofertas |                      | 1                    |
| <b>Total</b>            | <b>40</b>            | <b>7</b>             |

Fuente: SICOP

#### Anexo N° 4 Gráfico por modalidad de contratación-Servicios




Fuente: SICOP

#### Anexo N° 5 Cuadro por modalidad de contratación-Demanda

| Tipo de contratación | Contratación Directa | Licitación Abreviada | Licitación Pública |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Contrato             | 9                    | 5                    |                    |
| Adjudicado           |                      | 1                    |                    |
| En Evaluación        | 1                    | 2                    | 1                  |
| Total                | 10                   | 8                    | 1                  |

Fuente: SICOP

#### Anexo N° 6 Gráfico por modalidad de contratación-Demanda




Fuente: SICOP

#### Anexo N° 7 Cuadro por modalidad de contratación-Convenio Marco

| Tipo de contratación | Licitación Pública |
|----------------------|--------------------|
| Contrato             | 1                  |
| <b>Total</b>         | <b>1</b>           |

Fuente: SICOP

#### Anexo N° 8 Gráfico por modalidad de contratación-Convenio Marco




Fuente: SICOP

#### Anexo N° 9 Cuadro por modalidad de contratación-Cantidad Definida

| Tipo de contratación | Contratación Directa | Licitación Abreviada |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| Contrato             | 40                   | 1                    |
| En Evaluación        |                      | 1                    |
| <b>Total</b>         | <b>40</b>            | <b>2</b>             |

Fuente: SICOP

**Anexo N° 10 Gráfico por modalidad de contratación-Cantidad Definida**




Fuente: SICOP

**Anexo N° 11 Cuadro por modalidad de contratación-Arrendamiento**

| Tipo de contratación | Contratación Directa |
|----------------------|----------------------|
| Contrato             | 6                    |
| Total                | 6                    |

Fuente: SICOP

**Anexo N° 12 Gráfico por modalidad de contratación-Arrendamiento**




Fuente: SICOP

**Anexo N° 13 Cuadro resumen General por modalidad de contratación**

| Modalidad                | Cantidad   |
|--------------------------|------------|
| Cantidad Definida        | 42         |
| Arrendamiento (agrupado) | 6          |
| Convenio Marco           | 1          |
| Por demanda              | 19         |
| Servicios                | 47         |
| Infructuoso o desierto   | 13         |
| <b>Total</b>             | <b>128</b> |


Fuente: SICOP

**Anexo N° 14 Gráfico resumen General por modalidad de contratación**




Fuente: SICOP

## Anexo N° 15 Correo electrónico de aplicación de modificaciones a saldos y reservas COVID 19 emitido por la Unidad de Presupuesto



Copia de Sin modificacion presupuestaria.xlsx



Ramón por este medio se le informa que aquella programación del Plan de Compra según su correo, los recursos fueron reorientados a la Inversión Social mediante modificaciones generales, según se especifica en la matriz, salud

Atentamente



Lic. Alexander Porras Moya  
 Jefe Unidad de Presupuesto