

## HOJA DE RUTA

**Avancemos**

**DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA:** Actualmente la Institución no cuenta con procesos estandarizados, por lo que las personas interesadas son atendidas, bajo condiciones diferentes según la interpretación de la persona que le atiende provocando una baja calidad en el servicio y altos costos de operación. Por tanto, se realizará la estandarización de los procesos sustantivos del Programa Avancemos incluyendo nuevas herramientas tecnológicas que contribuyan a la agilización de la prestación de este servicio.

**FUENTE:** Índice de gestión

### PLAZO DE IMPLEMENTACION:

| INICIO     | FINAL      | DURACIÓN |
|------------|------------|----------|
| 01/01/2016 | 31/12/2016 | 365,0    |

### IMPACTO:

100% de los procesos de Avancemos diseñados.

**LIDER:** Licenciado Gerardo alvarado Blanco, Gerente General y Oficial de Trámites.

**EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA:** Rosibel Herrera coordinadora del Proceso Bienestar Familiar

**PRÓXIMOS PASOS:** Mapeo de los procesos actuales, análisis de valor de procesos actuales y diseño de procesos optimizados.

**REQUERIMIENTO EN RECURSOS:** Contratación de Ingenieros Industriales mediante cooperación internacional así como Recurso Humano de personal del IMAS

