
No. ACTIVIDAD Responsable Fecha de inicio Fecha final DURACIÓN
Porcentaje 

de avance

88%

1

2

3

4
Incorporar en la Plataforma de Servicio SACI 

las consultas y citas del Programa 

Alternativas de Cuido.

Coordinador SACI, 

Representante de la Comisión 

de la Subgerencia de 

Desarrollo Social, 

Coordinadora del Área de 

Procesos Socioeducativos, 

Oficial de Simplificación 

01/04/2016 30/06/2016 90.0

100%

5 Propuesta de Decreto único de Avancemos

Representante de la Comisión 

de la Subgerencia de 

Desarrollo Social, 

Coordinadora del Área de 

Procesos Socioeducativos, 

Asesor Jurídico, Gerente 

General Oficial de 

Simplificación 

01/03/2016 31/08/2016 183.0

75%

6
Contar con una estrategia que agilice el 

traslado de las bases de datos de los 

estudiantes de 6 grado de FONABE al IMAS.

Presidente Ejecutivo, 

Coordinadora del Área de 

Procesos Socioeducativos, 

Oficial de Simplificación 01/02/2016 01/06/2016 121.0

100%

7

Crear un módulo en la página web con el 

listado de los estudiantes trasladados por 

FONABE para que los Centros Educativos 

verifiquen la matrícula y asignen el código a 

las personas estudiantes.

Coordinadora del Área de 

Procesos Socioeducativos, 

Coordinador del Área de 

Tecnologías de Información, 

Oficial de Simplificación 

01/02/2016 28/09/2016 240.0

100%

8
Ajustar el Manual Único para prestación de 

servicios y el otorgamiento de Beneficios del 

IMAS 

Representante de la Comisión 

de la Subgerencia de 

Desarrollo Social, 

Coordinadora del Área de 

Procesos Socioeducativos, 

Subgerenta de Desarrollo 

Social, Asesor Jurídico, 

Gerente General,  Oficial de 

Simplificación 

01/09/2016 31/12/2016 121.0

87%

9
Ajustar el Reglamento para la Prestación de 

Servicios y el Otorgamiento de Beneficios del 

IMAS 

Representante de la Comisión 

de la Subgerencia de 

Desarrollo Social, 

Coordinadora del Área de 

Procesos Socioeducativos, 

Subgerenta de Desarrollo 

Social, Asesor Jurídico, 

Gerente General,  Oficial de 

Simplificación 

01/09/2016 31/12/2016 #¡REF!

65%
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NOTA:

Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos:

- La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. 

- El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el 

botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de 

diálogo.

- Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y 

en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la 

barra horizontal al inicio del proyecto.


